










**Projektová dokumentace – zkapacitnění objektu školy – nástavba,
ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VR 5/2024**

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **Boa Construction s.r.o.**
Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Vít Řezáč 
b) ve věcech technických: 
IČ : 04779398
DIČ : CZ04779398
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také jen „smluvní strany“)

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

**Čl. II.
Předmět Dodatku**

- 2.1. V článku IV. smlouvy „TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ“, se v odstavci 4.2. upravuje termín dokončení díla do **31.8.2026**.



Důvodem prodloužení termínu zajištění společného povolení stavby je nefunkčnost portálu stavebníka a z toho plynoucí průtahy stavebního řízení.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 5/2024 ze dne 21.6.2024 tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 3 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 25. 02. 2026

Za objednatele



jednatel společnosti

..r.0.
aha 1
9398
12. 12)