

**Sanace objektu Golčova 24 – nové zadání
ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM**

| celkem 6 měsíců | 2026 | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 01 - Sanační opatření - vnější | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | |
| 2 - Zakládání | | | | | | | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 02 - Sanační opatření - vnitřní | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
| 3 - Svíslé a kompletní konstrukce | | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | |
| 713 - Izolace tepelné | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | |
| 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | | | |
| VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | |
| VRN9 - Ostatní náklady | | | | | | | |
| Měsíční finanční plnění (Kč, bez DPH) | 125 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | 238 892,56 |

CELKEM **2 488 892,56**