

Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo

PD - PROPOJKA II/425 - KOMENSKÉHO, ŽIDLOCHOVICE

č. smlouvy objednatele: 0033/2017

č. smlouvy zhotovitele: LA/CH/17007

I. Článek **Smluvní strany**

1. Objednatel:

město Židlochovice

IČO: 002 82 979

DIČ: CZ 00282979

Sídlo Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou - starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČO: 037 06 940

DIČ: CZ 03706940

Sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Doručovací adresa: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, Ing. Petrem Valihrachem

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň

Číslo účtu: ■■■■ – ■■■■■■■■■■

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 20. 2. 2017.

II. Článek **Změny**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2017:

Čl. III. Doba plnění, odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Práce a činnosti dle této smlouvy budou zhotovitelem provedeny v následujících termínech:

a) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. a)

Termín zahájení prací 1. 3. 2017

Termín ukončení prací 1. 11. 2017

b) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. b)

Termín zahájení prací 1. 11. 2017

- Termín ukončení prací** 1. 2. 2018
- c) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. c)
Termín zahájení prací 1. 2. 2018
Termín ukončení prací 1. 5. 2018
- d) Autorský dozor dle článku III., odst. 2, písm. d)
bude vykonán po dobu provádění stavby na základě výzvy objednatele

III. Článek **Společná a závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v centrálním registru smluv podá objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.
5. Rada města rozhodla uzavřít tento Dodatek č. 1 na svém zasedání č. 61 dne 11. 8. 2017 usnesením č. 61/2.3.1.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

15 -09- 2017


V Židlochovicích, dne



Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



V Chocni, dne 19.9.2017



Ropek, Ing. Petr Valíhrach
jednatel společnosti
Laboro ateliér s.r.o.



Laboro ateliér s.r.o.
BJ. Krawce 1130, 565 01 Chocení
IČO: 037 06 940, DIČ: CZ 037 06 940