






9/6/2/2017

D o d a t e k č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 19/2/2017
na realizaci stavby „Chodník v ul. Vtelenská v Mostě“



Smluvní strany:

1. Statutární město Most

Zastoupeno : Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo : Most, Radniční 1/2, PSČ: 434 69
IČO : 00266094
DIČ : CZ00266094
Bankovní spojení : 
Č. ú. Výdajového : 
Č. ú. Příjmového : 
E-mail: : posta@mesto-most.cz
ID datové schránky : pffbvy
(dále jen „objednatel“)

a

2. PETROM STAVBY a.s.

Zastoupený : Petrem Kasperem, předsedou představenstva, Romanem Jamečným,
místopředsedou představenstva, Markem Volákem, členem představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 110 00 Praha 10 – Strašnice
IČO : 26769611
DIČ : CZ 26769611
Bankovní spojení : 
Č.ú. : 
E-mail: : petromstavby@petromstavby.cz
ID datové schránky : 6jks4we
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

dohodly se dnes takto:

čl. I

1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo (dále též „smlouva“).

1.2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

8.1



V článku V. Cena se vypouští text:

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 5.821 687,08Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 1 222 554,29 Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 7 044 241,37 Kč

Slovy: sedmmilionůčtyřicetčtyřítisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeskýchčtricetsedmhaléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

a nahrazuje se textem tohoto znění:

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 5.805.897,08Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 1 219 238, 39 Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 7 025 135,47 Kč

Slovy: sedmmilionůdvacetpěttisícstotřicetpětkorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

1.3. V dalším zůstává smlouva nezměněna.

čl. II

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu.



V článku V. Cena se vypouští text:

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 5.821 687,08Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 1 222 554,29 Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 7 044 241,37 Kč

Slovy: sedmmilionůčtyřicetčtyřítisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeskýchčtřicetsedmhaléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

a nahrazuje se textem tohoto znění:

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 5.805.897,08Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 1 219 238, 39 Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 7 025 135,47 Kč

Slovy: sedmmilionůdvacetpěttisíckorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

1.3. V dalším zůstává smlouva nezměněna.

čl. II

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu.




V Mostě dne 21 -09- 2017


V Kadani dne 21.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Papárega
primátor statutárního města Mostu



Petr Kasper
předseda představenstva



Roman Jamečný
člen představenstva

PETROM STAVBY, a.s.
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel 474 345 482

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	21.9.2017		Referent OI	
Vedoucí odboru:	21.9.2017		Vedoucí OI	
Správce rozpočtu:	21.9.2017		v.z. Ekonomky OI	
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH)				
Za OF posoudil/a:	21.9.2017		Referent OF	
AK – právně posoudil/a:	21.9.2017	KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.	Advokátní kancelář	
	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO				
Za VM schválil/a:	21 -09- 2017	Ing. Marek Hrvol	Náměstek primátora	
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM			
Datum uveřejnění smlouvy:	Schváleno primátorem města			
ID smlouvy z registru smluv:	Poznámka:		Veřejná zakázka č. 5001/2017 Systémové č. profilu zadavatele: P17V00118967	