

DODATEK č. 2

č. zhotovitele: 23-SOD-2025-087

č. objednatele: CES 2025/1687

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru
Tel.: 495 707 680, 725 644 264
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Leoš Novotný, investiční technik
Tel. 495 707 684
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

a

- 2. Zhotovitel (právnícká osoba): M - SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupený: Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva
na základě písemného pověření představenstvem
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Spisová značka: B 430 vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [redacted]
Kontakt: [redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted]
tel. [redacted]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 08. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva“)

„Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov II“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 7 smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

ZL č. 4 Skládání zidky a náhradní vodní plocha (SO 801.1)

- V průběhu realizace díla se v okolí staveniště začalo vyskytovat více chráněných živočichů než bylo uvažováno v přípravě. Na základě této skutečnosti vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství výjimku (čj. KUKHK-ZP-2025-27633-5, zde dne 26. 09. 2025) ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v ní stanovil kompenzační opatření.
- Kompenzační opatření spočívají mimo jiné ve zbudování skládaných zídek se zimovištěm a náhradní vodní plochy s pozvolnými břehovými partiemi.
- S ohledem na tuto skutečnost byly zrealizovány opatření tak, aby se citlivě zapojily do krajiny, esteticky ladily s navrženou cyklostezkou a zároveň vytvořili vhodné útočiště pro živočichy.

Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 4 a v položkovém rozpočtu.

Změnu závazku dle tohoto odst. 1 posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatnou. Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Hodnota víceprací v předmětném dodatku činí 595.723,25 Kč bez DPH, což představuje ≈ 3,53 % původní hodnoty závazku, méněpráce provedeny nebyly.

Celková hodnota změny závazku realizována dodatkem č. 1 a č. 2 dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 874.640,11 Kč bez DPH, což představuje ≈ 5,18 %.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 ZZVZ bude odesláno oznámení o změně způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 17.701.154,75 Kč

(slovy: sedmnáct milionů sedm set jeden tisíc sto padesát čtyři korun českých a sedmdesát pět haléřů) bez DPH

DPH 21 % 3.717.242,50 Kč

Cena celkem za dílo: 21.418.397,25 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

	přípočty v Kč bez DPH	odpočty v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH	celkem v Kč s DPH
Smlouva o dílo			16.878.626,64	20.423.138,23
Dodatek č. 1	289.304,86	-62.500,00	226.804,86	274.433,88
Dodatek č. 2	595.723,25		595.723,25	720.825,13
Celkem			17.701.154,75	21.418.397,25

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 28. 2. 2026 číslo usnesení RM/2026/893.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

8. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, CZ

IČO: 002 68 810

DS: bebb2in

a

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DS: jwtq7ju

vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 2 – Smlouva o dílo na akci: „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty podél ulice s názvem Hradečnice v úseku **Zděná bouda – Lesní hřbitov II**“.

cena: 595.723,25 Kč bez DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne - 1. 04. 2026

V Hradci Králové dne - 1. 04. 2026

za zhotovitele

Ing. Jan Kroupa, FEng.,
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
primátorka města