

DODATEK č. 1/2017
ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2017
č. objednatele 03PT-002937, č. zhotovitele 75/2017

(I/23, oprava mostu ev.č. 23-057 a ev.č. 23-055)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupený: členem představenstva
IČ: 25317628

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Příloha se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 8 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 6 měsíců
Sekce	1.1.26	Nepoužije se

- nové znění:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 09/2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	most ev.č. 23-055: do 12/2017 most ev.č. 23-057: do 08/2018
Sekce	1.1.26	most ev.č. 23-055 most ev.č. 23-057

Zdůvodnění:

V souladu s projektovou dokumentací má oprava mostu ev.č. 23-057 probíhat 6 měsíců, avšak smlouva o dílo byla uzavřena až dne 1.8.2017. Vzhledem k tomu, že část stavebních prací by z uvedeného důvodu spadala do období nevhodných klimatických podmínek a výstavba by v zimním období nebyla technologicky možná, dohodly se smluvní strany na úpravě smlouvy tak, jak je uvedeno výše (tzn. rozdělení díla na sekce a stanovení dvou samostatných termínů pro jejich uvedení do provozu; předpokládaný termín zahájení prací na opravě mostu ev.č. 23-057 je 1.3.2018).

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne ze dne 1.8.2017 č. objednatele 03PT-002937, č. zhotovitele 75/2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 11 -09- 2017

Za zhotovitele:

V Brně dne 07 -09- 2017

ředitel Závodu Brno

člen představenstva