

**DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201700072 ze dne 16.6.2017**

„Oprava místní komunikace ul. Pasteurova“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel :	Statutární město Ostrava
sídlo :	Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod:	městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu:	Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel :	██████████
fax :	██████████
zastoupený:	Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních ██████████ vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového ve věcech technických
Číslo účtu:	██████████
bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Zhotovitel :	STAVIA – silniční stavby, a.s.
sídlo :	Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava
tel :	██████████
fax:	██████████
zastoupen :	██████████, předsedou představenstva
ve věcech smluvních:	██████████ předseda představenstva
ve věcech technických:	██
IČO:	258 64 092
DIČ:	CZ 25864092
zapsán v obch. rejstř. :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
bankovní spojení :	MONETA Money Bank, a.s., č.ú. ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700072 ze dne 16.6.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1., v článku V. Doba plnění, odstavec 2. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

**III.
Předmět plnění smlouvy**

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při opravě místní komunikace ul. Pasteurova v Ostravě-Vítkovicích dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**V.
Doba plnění**

2. Termín provedení předmětu díla činí 5 týdnů ode dne předání staveniště.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	1 748 531,39 Kč	367 191,59 Kč	2 115 722,98 Kč
dodatek č.1	+ 365 372,86 Kč	+ 76 728,30 Kč	+ 442 101,16 Kč
cena díla celkem	2 113 904,25 Kč	443 919,89 Kč	2 557 824,14 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č.2017/RMOB-Vit/1418/81 ze dne 6.9.2017.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 22.9.2017

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

Jiří Slíva
předseda představenstva