

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12187_07
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 2025

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], inženýr stavby

Osoba pověřená převzetím PD: [REDAKCE], manažer útvaru projekce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Enerfis s.r.o.

Viktora Huga 359/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184207

Zastoupený: Ing. Vladimírem Svozilem, jednatelem

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], senior projektant

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. č. ú.: 203812527/0600

IČ: 24160202

DIČ: CZ24160202

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny z důvodu navýšení rozsahu prací.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt měření a regulace v rozsahu potřebném pro provádění stavby na akci:

SDC002 Děčín, Boletice – nová budova laboratoří

Projektová dokumentace (dále PD) bude vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí uvedených v příloze č. 8 této vyhlášky, zejména níže uvedené:

- Sestavení nákladů s maximálním využitím položek z ceníku URS v platné cenové úrovni, výkaz výměr, soupis prací

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k provádění stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost (dále PČ) č.: Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

2.3 Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na dvou USB discích. Jeden USB disk s originálními soubory (technické zprávy a výkresy ve formátu *.dwg a *.doc, rozpočet v programu KROS, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis ve formátu *xls a *kza) a druhý USB disk s PD v *.pdf a *xls. Části PD a dokladová část budou uloženy/naskenované po jednotlivých částech/dokladech. V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu s podklady, které byly předány útvarem TDI objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III. Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD v následujících termínech:

Hrubopis dokumentace pro provádění stavby: [redacted] 2025

Čistopis dokumentace pro provádění stavby: [redacted] 2026

Vícepráce – dokumentace pro provádění stavby: [redacted] 2026

Uvedené termíny jsou závazné pouze za předpokladu, že objednatel včas a řádně poskytne zhotoviteli veškeré podklady nezbytné pro vyprojektování příslušné části projektu Měření a regulace, a současně předá finální zadání a požadavky. Lhůta pro zpracování a předání projektové dokumentace činí minimálně 30 (třicet) pracovních dnů ode dne předání kompletních podkladů a finálního zadání objednatel. V případě prodloužení objednatele s poskytnutím podkladů či zadání se uvedené termíny úměrně posouvají.

3.2 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

IV. Cena – mění se

4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Hrubopis dokumentace pro provádění stavby: [redacted] - Kč bez DPH

Čistopis dokumentace pro provádění stavby: [redacted] - Kč bez DPH

Původní cena: [redacted] - Kč bez DPH

Vícepráce – dokumentace pro provádění stavby: [redacted] - Kč bez DPH

Cena celkem: [redacted] - Kč bez DPH

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 30-03-2026

V Praze dne 18.3.2026

[redacted signature]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[redacted signature]

Enerfis s.r.o.
Ing. Vladimír Svozil, jednatel
Zhotovitel