

Dodatek č. 1

ke „*Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci*“, zveřejněné v Registru smluv dne
25.10.2024

mezi

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

sídlo: Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupená: Mgr. Ing. Jan Michal, generální ředitel
IČO: 713 77 999
DIČ: CZ71377999

a

Mendelova univerzita v Brně

sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupená: xxxxxx
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489

a

Masarykova univerzita

sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
zastoupená: xxxxxx
IČO: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

a

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
zastoupená: xxxxxx
IČO: 445 55 601
DIČ: CZ44555601

Společně referováno jako na „*Smluvní strany*“ (pl.) a jako na „*Smluvní strana*“ (sg.).

1.

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany konstatují, že uzavřely **Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci** (dále „*Konsorciální smlouva*“), které cílem je nastavení obsahu a rozsahu spolupráce pro realizaci programu **Digitální regulatorní pískoviště (sandbox), reg. č. NPO/2** (dále „*Program Sandbox*“).
- 1.2 Výše uvedené Smluvní strany konstatují, že ve smyslu ujednání části X. bodu 2. *Konsorciální smlouvy* uzavírají tenhle dodatek ke *Konsorciální smlouvě*, který spočívá ve změně termínu realizace Programu Sandbox.

- 1.3 Smluvní strany konstatují, že byly obeznámeny se skutečností, že možnost změny termínu realizace Programu Sandbox je umožněná rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v dané věci.
- 1.4 Smluvní strany konstatují, že jim jsou dopady uvedené změny tímhle dodatkem na jejich účast v Programu Sandbox známy a že jim nejsou známy důvody, které by bránily prodloužení termínu realizace Programu Sandbox.

2.

- 2.1 Termín realizace, ve smyslu ujednání části III. Bodu 3. Konsorciální smlouvy, se z původního termínu **30.04.2026 mění na nový termín 30.06.2026.**
- 2.2 Ostatní ujednání Konsorciální smlouvy zůstávají nedotknuta.
- 2.3 Ujednání části VIII. Bodu 1. věta 1. Konsorciální smlouvy, další ujednání Konsorciální smlouvy a jiné mezi Smluvními stranami stávající právní akty a závazky, odkazující na „termín realizace“ se obsahově rozumí tak, že se pod „termínem realizace (Programu Sandbox)“ rozumí termín dle tohoto dodatku.
- 2.4 Dojde-li ke zjištění, že některá ujednání Konsorciální smlouvy jsou tímto dodatkem, tedy změnou termínu realizace, dotčena do takové míry, že při zohlednění všech relevantních okolností nelze ostatní ujednání Konsorciální smlouvy aplikovat tak, že odpovídají cílům Programu Sandbox, předmětu a účelu Konsorciální smlouvy (ve smyslu ujednání části II. Konsorciální smlouvy) nebo se stanou nesplnitelné, tak se Smluvní strany shodují na tom, že doplní jejich vzájemný smluvní vztah tak, aby uvedené nesrovnalosti byly napraveny takovým způsobem, aby neměly dopad na realizaci Programu Sandbox a plnění povinností plynoucích z Konsorciální smlouvy. Toto ujednání se nepoužije pro finanční aspekty Konsorciální smlouvy. Rozpočet jednotlivých Smluvních stran, zejména, ale ne výlučně jeho výše, je tímto dodatkem, tedy změnou termínu realizace, nedotčen.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tenhle dodatek je platný podpisem všech Smluvních stran a účinný zveřejněním v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k podpisu smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámili se zněním této smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné a vážné vůle, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Tenhle dodatek Smluvní strany podepíší elektronicky, kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropské unie č. 910/2014, o elektronické identifikaci (eIDAS).

**Agentura pro podporu
podnikání a investic CzechInvest
Mgr. Ing. Jan Michal,
Generální ředitel**

**Mendelova univerzita v Brně
xxxxx**

**Masarykova univerzita
xxxxx**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.
xxxxx**