

<b>S0360/2023 - Dodatek 7 - Cenová rekapitulace změn</b>				
	odpočet	přípočet	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
ZL č. 16 - Ústřední topení	82 084,18	851 610,39	769 526,21	931 126,71
ZL č. 17 - VZT a chlazení	2 363 575,00	13 053 550,99	10 689 975,99	12 934 870,95
ZL č. 18 - Silnoproud	15 712 892,77	19 961 608,94	4 248 716,17	5 140 946,57
ZL č. 19 - Slaboproud	5 311 461,20	6 572 286,02	1 260 824,82	1 525 598,03
ZL č. 20 - Měření a regulace	1 060 890,00	5 491 827,80	4 430 937,80	5 361 434,74
ZL č. 21 - ASŘ - vnitřní dveře, venkovní ocelové schodiště, úprava SDK, doplnění prostupů v ŽB konstrukci, kačírek na střeše	175 011,00	1 621 705,37	1 446 694,37	1 750 500,19
ZL č. 22 - Úprava oplocení	0,00	150 829,05	150 829,05	182 503,15
ZL č. 32 - VRN	0,00	862 800,00	862 800,00	1 043 988,00
<b>CELKEM dodatek č. 7</b>	<b>24 705 914,15</b>	<b>48 566 218,56</b>	<b>23 860 304,41</b>	<b>28 870 968,34</b>