

Dodatek č. 1

ke smlouvě na poskytnutí služeb technické pomoci č. 2025/004413,
uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

pro stavbu s názvem
„Stavební úpravy a přístavba domu, ul. Klatovská tř. 19, Plzeň“
18TUOIN36

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené paní Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Příkazce ve věcech technických:

xxx

tel.: +xxx, e-mail: xxx

a

TECHNICO Opava s. r. o.

IČO: 258 49 204

DIČ: CZ25849204

se sídlem Hradecká 1576/51, Opava, PSČ 746 01

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

zastoupená panem Martinem Uličným, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel.: +xxx, xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)
tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

č. 2025/004413

na poskytnutí služeb technické pomoci pro stavbu

„Stavební úpravy a přístavba domu, ul. Klatovská tř. 19, Plzeň“

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2025 smlouvu, jejímž předmětem je závazek Příkazníka zajišťovat pro Objednatele služby technické pomoci při realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy a přístavba domu, ul. Klatovská tř. 19, Plzeň“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy Objednatele a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy, a závazek Objednatele platit Zhotoviteli za jednotlivé činnosti měsíčně sjednanou odměnu.
- 1.2. V průběhu realizace stavby došlo k většímu čerpání hodin poskytnutí služeb technické pomoci oproti původnímu předpokladu objednatel, a to zejména z důvodu složitosti stavby a vysokého počtu změnových listů. V průběhu realizace bylo nutné řešit řadu technických detailů, úprav konstrukčních prvků a optimalizací postupů výstavby, které zadavatel nemohl předpokládat, přičemž změnové listy vyžadovaly provedení dodatečných technických výpočtů a aktualizací výkresové dokumentace. S tím souvisí nárůst rozsahu hodin poskytnutí služeb technické pomoci dle Smlouvy. S ohledem na nutnost zajištění činnosti technické pomoci po celou dobu realizace Stavby, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění článku V, odst. 5.1. smlouvy, který nově zní:

*5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za uskutečnění činností podle této Smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši 1.041.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyřicet jedna tisíc Korun českých), která odpovídá celkem **588 hodinám** provádění činnosti dle této Smlouvy při hodinové sazbě ve výši **1.250,- Kč bez DPH** a rovněž počtu 34 osobních účastí Zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo osobních konzultacích Objednatele se Zhotovitelem v Plzni v ceně 9.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou osobní účast.*

K ceně dle čl. 5.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni 30.03.2026

V Opavě 19.03.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

Martin Uličný
jednatel