

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Spr 2980/2015 ZE DNE 14. 6. 2017
(dále jen „Dodatek“)

Níže označené smluvní strany:

1. **Objednatel:**

Název: **Česká republika - Krajský soud v Brně**
Adresa: Rooseveltova 648/16
Město: Brno
PSČ: 601 95
Zastoupený: Ing. Zdeněk Tonar, ředitel správy Krajského soudu v Brně
IČO: 00215724
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Zhotovitel:**

Název firmy: **SAREP a.s.**
Adresa: Jezerůvky 525/7
Město: Brno
PSČ: 621 00
Zastoupená: Ing. Zdeněk Štefek, statutární ředitel
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-2085030207/0100
IČO: 292 95 521
DIČO: CZ29295521
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVI. Smlouvy o dílo Spr 2980/2015 ze dne 14. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla KS Brno – stavebně technický průzkum Rooseveltova a Husova (dále jen „dílo“), tento Dodatek.

I.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je prodloužení realizace akce z důvodu termínů administrace získání stanovisek a vyjádření všech dotčených institucí, zejména pak nový požadavek ÚZSVM, který vyžaduje také uzavření smlouvy s dodavatelem.

II.

V čl. IV. odstavci 2 Smlouvy se text „nejpozději do 31. 8. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2017“.

V čl. VI. odstavci 5 Smlouvy se text poslední věty “být doručen do 19. 12. 2017“ nahrazuje textem “být doručen do 11. 12. 2017“.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že znění Dodatku bude ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněno v registru smluv na dobu neurčitou, včetně všech budoucích změn i doplňků a včetně všech osobních údajů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv objednatelem.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Harmonogram provádění díla

Plná moc

V Brně dne 11. 9. 2017

V Brně dne 21. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Tonar
ředitel správy Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Zdeněk Štefek
statutární ředitel