

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 3. 6. 2025, číslo smlouvy 01751/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, členem představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

a

PLC Services a.s.

se sídlem Fáblovka 584, 533 52 Pardubice

IČO: 282 37 781

zastoupená Ing. Markétou Juchelkovou, předsedou představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2833

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x tel.:x

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem narovnání faktického stavu, neboť dílo bylo provedeno v užším rozsahu a za nižší cenu za dílo, než stanoví Smlouva.

Smluvní strany konstatují, že:

- 1.1 Došlo ke snížení rozsahu díla o méněpráce na potrubní větví č. 202-RO-700-ABF uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 V důsledku změny rozsahu díla se snížila cena díla uvedená v odst. 4.1 smlouvy o částku 820 380,- Kč bez DPH a nově činí 13 033 952,- Kč bez DPH. Takto ponížená cena za dílo byla zhotovitelem objednateli vyfakturována.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Upravený rozpočet

V Pardubicích dne

V Kralupech nad Vltavou dne

PLC Services a.s.

Ing. Markéta Juchelková
předseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr
místopředseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Branislav Posuch
člen představenstva