

ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 274 30 774, DIČ: CZ 274 30 774



Stavba: "Votice - obnova vodovodu a kanalizace v ul. Kaplířova"

Harmonogram výstavby

		1				2				3				4				5				6	
	výděl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Předání a převzetí staveniště																							
Vodlejší rozpočtové náklady I. Etapa	162 800,00 Kč																						
Obnova vodovodu, I. Etapa	680 800,00 Kč																						
Obnova kanalizace, I. Etapa	2 820 669,24 Kč																						
Obnova povrahů, I. Etapa	682 210,01 Kč																						
předání stavby vč. všech dokladů																							
CENA	4 660 301,00 Kč																						

*předpoklad zahájení: 04/2026, počet dní výstavby 150 kal.dní (cca 22týdnů)

V Dobřanech dne 17.2.2026

Ing. Iva
Malá

Digitálně podepsal
Ing. Iva Malá
Datum: 2026.04.05
10:15:00 +02'00'

Ing. Radek
Kozák

Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2026.04.05
17:17:44 +02'00'

Ing. Radek Kozák

zastupující společnost Rek uskov s.r.o. při
výkonu funkce komplementáře společnosti
Robstav k.s.