

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami, na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna střešních světlíků“, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „smlouva ve znění Dodatku č. 1“).

I. Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.

se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IČO: 25512897

zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem – předsedou představenstva
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

R3stav s.r.o.

se sídlem: Františka a Anny Ryšových 1279/18, 721 00 Ostrava – Svinov

IČO: 04045394

DIČ: CZ04045394

zastoupený: Ing. Davidem Šmídem – jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace zakázky „Výměna střešních světlíků“. Smluvní strany, v souladu s čl. VIII odst. 2 smlouvy, uzavřely dne 18. 3. 2026 Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě, kterým došlo ke změně rozsahu plnění ze smlouvy. V souladu s čl. VIII odst. 2 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujícím doplnění a změně prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění sjednaného v čl. I smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

2. Předmět díla se rozšiřuje o dodávku, montáž a izolaci 3 ks prostupů střešního světlíku. Prostupy jsou určeny pro technologie vzduchotechniky a odvodu spalin.

III. Cena díla

1. Cena za plnění dle tohoto dodatku činí 11 922,00 Kč bez DPH.

2. Uvedená cena bude připočtena k ceně díla sjednané v čl. II odst. 1 smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

3. Nová celková cena po započtení plnění dle tohoto dodatku činí 1 289 187,43 Kč bez DPH.

4. Platební podmínky sjednané ve smlouvě ve znění Dodatku č. 1 se mění takto. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat část díla, která byla definovaná ve smlouvě o dílo po řádném předání této části díla objednateli. Část díla definovaná dodatky č. 1 a 2 bude vyfakturována po jeho dokončení a předání objednateli.

M. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle tohoto dodatku bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30. 6. 2026.

2. Ostatní ustanovení čl. III smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele

V Ostravě 2.4.2026

Ing. David Šmíd
jednatel

Za objednatele

V Jihlavě 1.4.2026

Ing. Radim Rovner
předseda představenstva