

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: P030/2025	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001808/2024/Hla
Název akce: Dobrovského, ul. Dlouhá křižovatka	Org: 2 5276

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky,
[redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C
pod sp. zn. 7545

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Řehulka

- ve věcech technických:
[redacted]

Hlavní projektant:
[redacted]

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č. účtu: 95008514/0600

Číslo SOD zhotovitele: P030/2025	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPi/SOD/001808/2024/H1a
Název akce: Dobrovského, ul. Dlouhá křižovatka	Org: 2 5276

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPi/SOD/001808/2024/H1a ze dne 8.7.2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy, změně lhůty plnění a ceně díla, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasili.

III. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět smlouvy odst. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o:
 - přeložka NTL plynovodu
 - přeložka STL plynovodu
 - přeložka vodovodu
2. Čl. VI. Lhůta plnění odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|---|---------------|
| a) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a rozeslání dotčeným orgánům a organizacím | do 31.7.2026 |
| b) Výkon inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení záměru | do 30.11.2026 |
| c) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby pozemní komunikace v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. všech dílčích plnění) a soupisu provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtu) | do 1.3.2027 |

3. Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

a) Průzkumy

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena za část a) bez DPH	129 200 Kč	-	-
DPH za část a):	27 132 Kč	-	-
Cena za část a) s DPH	156 332 Kč	-	-

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ), včetně dokladové části

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena za část b) bez DPH:	533 700 Kč	72 000 Kč	605 700 Kč
DPH za část b):	112 077 Kč	15 120 Kč	127 197 Kč
Cena za část b) s DPH	645 777 Kč	87 120 Kč	732 897 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena za část c) bez DPH:	96 000 Kč	10 000 Kč	106 000 Kč
DPH za část c):	20 160 Kč	2 100 Kč	22 260 Kč
Cena za část c) s DPH:	116 160 Kč	12 100 Kč	128 260 Kč

Číslo SOD zhotovitele: P030/2025	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001808/2024/Hla
Název akce: Dobrovského, ul. Dlouhá křižovatka	Org: 2 5276

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena za část d) bez DPH:	306 000 Kč	50 000 Kč	356 000 Kč
DPH za část d):	64 260 Kč	10 500 Kč	74 760 Kč
Cena za část d) s DPH:	370 260 Kč	60 500 Kč	430 760 Kč

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena za část a) až d) bez DPH:	1 064 900 Kč	132 000 Kč	1 196 900 Kč
DPH za část a) až d):	223 629 Kč	27 720 Kč	251 349 Kč
Cena za část a) až d) s DPH:	1 288 529 Kč	159 720 Kč	1 448 249 Kč

e) Autorský dozor:

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena za část e) bez DPH:	85 000 Kč	-	-
DPH za část e):	17 850 Kč	-	-
Cena za část e) s DPH:	102 850 Kč	-	-



Celková cena díla za části a) až e):

	původní cena	cena dle Dodatku č. 1	nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 149 900 Kč	132 000 Kč	1 281 900 Kč
DPH:	241 479 Kč	27 720 Kč	269 199 Kč
Cena celkem s DPH:	1 391 379 Kč	159 720 Kč	1 551 099 Kč

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č.1.

**IV.
Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

	
Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátorky statutární město Olomouc	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Ing. Martin Řehulka jednatel společnosti