

## DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: SMP-2024-800-000015 ze dne 10. 4. 2024  
Číslo dodatku č.1 objednatele: SMP-2024-800-000015-02  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024-03 4

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na vypracování projektové dokumentace:

**„OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA  
- PROPOJENÍ TP KŘÍŽOVÝ VRCH A ČAPKA, JESENÍK“  
PRO-2024-003**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.  
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211  
Zastoupený: **Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva**  
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

Tel.: +420 , e-mail:

Tel.: +420 , e-mail:

IČ: 65138066  
DIČ: CZ65138066  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č. ú.:  
Tel.: +420  
ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

**Zhotovitel:** Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.  
Sídlo: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579  
Zastoupený: **Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti**  
Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních: Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti  
Tel.: , e-mail:  
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

Tel.: , e-mail:

IČ: 46580328  
DIČ: CZ46580328  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:  
Tel: +420

(dále jen: „zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění smlouvy a ceny díla

### III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“ a V. CENA DÍLA

**Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je bez vad a nedodělků včetně předání dokumentu o oznámení o zahájení řízení o povolení záměru vydaného příslušným stavebním úřadem do **30. 6. 2026**.

**Článek V. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:**

Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>367 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>77 070,00 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>444 070,00 Kč</b>

(slovy: tři sta šedesát sedm tisíc korun českých bez DPH)

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Zástupci smluvních stran opatří smlouvu svým platným uznávaným elektronickým podpisem.

V Jeseníku

V Jeseníku

.....  
za objednatele  
**Ing. Václav Urban**  
předseda představenstva

.....  
za zhotovitele  
**Bc. Jan Pleva**  
jednatel společnosti