

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na projekt „**Přestavba objektu Slovan na bytový dům**“, který se uchází o úvěr u Národní rozvojové banky (dále NRB) a o grant z evropského programu JTM-2026-PSLF uzavřené dne 27. 2. 2026.

Smluvní strany:

Odběratel

Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň
DIČ/IČ: CZ00261912/ 00261912
Bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: uaybdrx
Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou města

Dodavatel

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n. L.
DIČ/IČ: CZ60279524 / 60279524
Bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: pytfzjc
Zastoupená: Mgr. Richardem Hájkem,
místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
Zapsána ve veřejném rejstříku: B 557 vedeném u
KS v Ústí nad Labem, zapsáno: 2. května 1994

Tento dodatek mění znění kapitoly „**Termín dodání**“ výše uvedené smlouvy takto:

„Zpracování kompletní žádosti bude dokončeno nejpozději do 30 dní od předání upravené projektové dokumentace pro Bytový dům Slovan v Kadani ve stupni dokumentace pro stavební povolení a od předání příslušného stavebního povolení, případně změny stavby před dokončením v plné moci odběratelem dodavateli. Dodáním se rozumí podání žádosti o podporu do portálu „EU Funding & Tenders Portal“, kde je konečný termín pro podání žádosti 17. září 2026 17:00:00 Bruselského času.


Ostatní části smlouvy se nemění.

Důvod změny:

Původní konečný termín pro podání žádosti o podporu s konečným termínem 16. dubna 2026 byl zrušen a nahrazen výše uvedeným termínem. V průběhu zpracování žádosti o grant z programu JTM-2026-PSLF probíhá úprava projektové dokumentace pro Bytový dům Slovan v Kadani s cílem dosáhnout změn projektu, zejména zvýšení počtu podlaží o jedno, zvýšení počtu bytových jednotek z původních 38 na 48, zahrnutí 2 prostorů pro budoucí provozovny a 1 prostoru pro služebnu městské policie, úprav okolí a terénní úpravy, parkoviště a přístupové komunikace.


Výše uvedená projektová dokumentace a příslušné stavební povolení případně změna stavby před dokončením budou součástí připravované žádosti o grant z programu JTM-2026-PSLF, proto se stanovuje nový termín dodání, vycházející z termínu dokončení PD a vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně.“

V Kadani



Mgr. Jan Losenický, starosta

V Ústí nad Labem



Mgr. Richard Hájek, místopředseda představenstva