



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/00405/OI/OBJ/4
	Datum vyhotovení :	10.03.2026
	Dodací lhůta :	31.03.2027

Dodavatel : FELOMA, s.r.o. Křížkovského 843/5 77900 Olomouc IČO: 64085864 DIČ: CZ64085864	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Dodatkem č.4 se mění:

Na základě dohody obou stran se mění rozsah a termín předmětu plnění objednávky 2024/00405/OI/OBJ na akci "Domov pro seniory Tovačov p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO"

Původní rozsah plnění:

vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti na dobudování elektrické požární signalizace (EPS) včetně evakuačního rozhlasu (ER) a napojení pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) včetně stavebního řešení, které bude zahrnovat úpravy a výměny dveří a dále návrh vybavení dveří v systému generálního klíče.

Změna rozsahu plnění:

vypracování projektové dokumentace pro provádění dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti na dobudování elektrické požární signalizace (EPS) včetně evakuačního rozhlasu (ER) a napojení pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS).

Původní cena plnění:

- projektová dokumentace ve stupni DPS: 225 000,- Kč bez DPH (z toho dle CN: PD EPS, ER - 120.000 Kč, PD stavební - 100.000,- Kč, systém generálního klíče - 5.000 Kč)
- inženýrská činnost: 15 h x 750 Kč/h = 11 250,- Kč bez DPH
Cena celkem za DPS a inženýrskou činnost: 236 250,- Kč bez DPH, tj. 285 862,50 Kč včetně 21 %DPH

Změna ceny plnění:

- zpracování projektové dokumentace EPS, ER – 120.000,- Kč bez DPH (dle původní CN)
- náklady na nezbytnou součinnost se zpracovatelem stavební části projektové dokumentace (koordinace) - 35.000,- Kč bez DPH
- Cena celkem: 155.000,- Kč bez DPH, tj. 187.550,- Kč bez DPH

Snížení ceny plnění: -81.250,- Kč bez DPH, tj. -98.312,50 Kč včetně 21% DPH

Původní termíny plnění:

- termín předložení PD EPS na HZSOK do 30 dnů od dodání nového PBR, které zajišťuje DS Tovačov,
- termín předání projektové dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek se zpracovanými požadavky a připomínkami HZS do 15 dnů od získání kladného závazného stanoviska HZS (beze změny),
- předpokládaný termín výkonu autorského dozoru při realizaci nejpozději do 15.12. 2026.

Změna termínů plnění:

- předložení PD EPS na HZS Olomouckého kraje do 31. 3. 2026, z důvodu nutné koordinace se zpracovatelem stavební části,
- předání projektové dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací a dodávek se zpracovanými požadavky a připomínkami HZS do 15 dnů od vydání kladného závazného stanoviska HZS (beze změny),
- předpokládaný výkon autorského dozoru nejpozději do 31. 3. 2027.

Nedílnou součástí Dohody je "Žádost o změnu rozsahu a úpravu termínu plnění" ze dne 27.1.2026.

Předpokládaná cena celkem:

-98 312,50 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: Podhorná Sonia Mgr.

Telefon: 585 508 339

E-mail: s.podhorna@olkraj.cz