

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské**  
**činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby**  
**„Revitalizace zahrady“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Domov příbor, příspěvková organizace**

se sídlem: Masarykova 542, 742 58 Příbor  
zastoupena: Mgr. Kamilou Demlovou, ředitelkou  
IČ: 48804878  
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
číslo účtu: 1387877636/2700  
ID DS: 75zki5c

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Kamila Demlová, tel.: 604 762 003, e-mail: demlova@domovpribor.cz

(dále jen objednatel)

**2. Atelier per partes, s.r.o.**

se sídlem: Francouzská 421/87,602 00 Brno-Zábrdovice  
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 06968368  
DIČ: CZ06968368  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C105413.

(dále jen zhotovitel)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2025 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Revitalizace zahrady“ (dále jen smlouva), která byla dodatkem č. 1 ze dne 9.9.2025 změněna v čl. IV odst. 1 – doba plnění 205 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a dodatkem č. 2 ze dne 10. 12. 2026 – doba plnění 310 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Z důvodu okolností, které vyvstaly v průběhu projekční činnosti související se změnou územního plánu na parcele č. 3279/ 277, kterou má objednatel ve výpůjčce, a

v návaznosti na proces před vydáním stavebního povolení, dochází k posunu termínu plnění.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

#### **1. Text v čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:**

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy **do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru.**

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Příboře dne 20. 3. 2026

V Brně dne 20. 3. 2026

.....  
za objednatele  
Mgr. Kamila Demlová  
ředitelka

.....  
za zhotovitele  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti