



Identifikátor: **KUMSX03COWLL**

Agendové číslo: **03341/2025/IM/1**

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby č. BR/230/2025/TSÚ/Ši

(dále jen „dodatek“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800  
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „objednatel“)

##### 2. VIAT s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno  
zastoupena: Ing. Michalem Haraštou, jednatelem  
IČO: 05705398  
DIČ: CZ05705398  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 123-5714070257/0100  
datová schránka: ykiaez5

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 22. 10. 2025 uzavřela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00095711 (dále jen „příspěvková organizace“) a zhotovitel Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby, č. BR/230/2025/TSÚ/Ši (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Povodňová škoda na silnici III/4585 Krnov – Zátor (CRR 142178)“. Stavba je součástí projektu „Povodňová škoda na silnici III/4585 Brantice - Krnov“ (CRR 142178).
2. Dne 5. 12. 2025 objednatel a zhotovitel spolu s příspěvkovou organizací uzavřeli trojstrannou Dohodu o převedení veškerých práv a povinností ze smlouvy. Dohodou byly bezúplatně převedeny veškerá práva a povinnosti příspěvkové organizace ze smlouvy na objednatele, vyjma práv a povinností spojených s výkonem dozoru projektanta specifikovaných v části C smlouvy.

3. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změny termínu plnění 1. části díla, tj. zaměření, dokumentace stávajícího stavu a průzkumů, z původních 150 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy na 189 dnů. Důvodem této změny je souběh několika objektivních skutečností, které mají zásadní vliv na průběh prací. V době po uzavření smlouvy byla dotčená komunikace využívána jako neoficiální objízdná trasa při rekonstrukci silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem, což znemožňovalo provedení diagnostiky vozovky. Následně přetrvávaly nevhodné klimatické podmínky, které neumožňovaly realizaci diagnostiky v požadované kvalitě. K jejich zlepšení došlo až v posledních dnech, přičemž samotná diagnostika (měření, odvrty apod.) bude provedena v nejbližším možném termínu. S ohledem na technologické postupy však nebude možné do původního smluvního termínu dokončit veškeré navazující laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení. Uvedené skutečnosti nebylo možné při vynaložení veškeré odborné péče předvídat ani ovlivnit a mají přímý dopad na dodržení smluvního termínu plnění.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek IV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění a zní takto:

**„zaměření, DSS a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 189 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;“**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 40/2564 ze dne 30. 3. 2026.

V Brně

V Ostravě

---

za zhotovitele  
Ing. Michal Harašta  
jednatel

---

za objednatele  
Ing. Michal Kokošek  
náměstek hejtmána kraje

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.