

HARMONOGRAM

AKCE: Parkoviště za budovou MÚ Kopřivnice

	září	říjen			listopad		
	22-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30
Přípravné práce							
Zemní práce							
Konstrukce parkoviště							
Asfaltování							
Dopravní značení							
Terénní úpravy + výsadba							

Poznámka: tento harmonogram je pouze orientační v závislosti na klimatických podmínkách

Zpracoval: Parma

Dne: 4.8.2017