

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 00046/2026

č. dodatku č. 1 objednatele: 00462/2026

(dále jen jako „smlouva“)

Objednatel	Město Kolín
Sídlo:	Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
IČO:	00235440
Číslo účtu:	3661752/800
Zastoupen:	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou
Kontaktní osoba:	Ing. Josef Melich, vedoucí oddělení správy městské zeleně OŽPZ, telefon: +420 321 748 307, e-mail: josef.melich@mukolin.cz

a

Zhotovitel	STROMOTOM, s.r.o.
Sídlo:	Radovesnice II 107, 281 28
IČO:	07577621
DIČ:	CZ07577621
Číslo účtu:	2501527467/2010
Zápis v rejstříku:	C 303418 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen:	Tomášem Goláněm

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 2026

(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

„Centrální hřbitov Kolín - živé ploty

II. etapa obnovy“

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 1. 2026 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00046/2026 (dále jen „smlouva o poskytování služeb“), jejímž předmětem je provedení arboristických úprav na Centrálním hřbitově v Kolíně s názvem akce „Centrální hřbitov Kolín - živé ploty II. etapa obnovy“

Při poskytování služeb byla zjištěna potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležitě péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla.

Realizací změn není dotčena kvalita služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel poskytovaných služeb definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

III. Cena za služby

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu za služby o 59 550,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek III., odst. 1 smlouvy o poskytování služeb se mění a nově zní:

Celková a konečná cena za služby bez DPH	1 616 227,78 Kč
DPH 21 %	339 407,83 Kč
Celková a konečná cena za služby včetně DPH	1 955 636,12 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o poskytování služeb nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb:

- Rozpočet k dodatečným pracím v Kolíně na Centrálním hřbitově – Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30. 3. 2026, usnesení č. 8326/135/RM/2026.

V Kolíně dne viz. el. podpis

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 10.04.2026 08:52:44 +02:00

.....
Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta
(objednatel)

V Kolíně dne viz. el. podpis

**Tomáš
Golář**
Digitally signed by Tomáš Golář
DN: SERIALNUMBER=P580872,
G=Tomáš, SN=Golář, CN=Tomáš
Golář, OU=1, O="STROMOTOM,
s.r.o.",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-07577621,
C=CZ
Reason: I am the author of this
document
Date: 09/04/2026 12:46
PDF X Version: 1.4.23

.....
STROMOTOM, s.r.o.
Tomáš Golář, jednatel
(zhotovitel)

Dodavatel

STROMOTOM, s.r.o.

107 Radovesnice II
Radovesnice II, 281 28
Česko

IČO 07577621

DIČ CZ07577621

Plátce DPH

Spisová značka: C 303418, Městský soud v Praze

Odběratel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78
Kolín, 28002
Česko

IČO 00235440

DIČ CZ00235440

Nabídka č. **5260014**

Datum vystavení **24. 03. 2026**

		Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1	Odebrání přebytečné zeminy ručně - odhadem 29tun v rámci veřejné zakázky: Centrální hřbitov Kolín – živé ploty II. etapa obnovy	42 050 Kč	42 050 Kč	21%	50 880,50 Kč
1	naložení a odvoz	17 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175 Kč
				Celkem bez DPH	59 550 Kč
				DPH 21%	12 505,50 Kč
				Zaokrouhlení	0,50 Kč
					72 056 Kč

**Tomáš
Goláš**

Digitally signed by Tomáš Goláš
DN:
SERIALNUMBER=P580872,
G=Tomáš, SN=Goláš,
CN=Tomáš Goláš, OU=1,
O="STROMOTOM, s.r.o.",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-07577621,
C=CZ
Reason: I am the author of this
document
Date: 25/03/2026 14:21
PDF X Version: 1.4.23