

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Hampejs projekty s.r.o.

se sídlem: Duchcovská 410/88a, 415 03 Teplice - Řetenice
zastoupen [REDAKCE]

Identifikační číslo: 09195726

DIČ: CZ09195726

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45408

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7.11. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Adaptace lůžkové stanice F, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Teplice, o.z. - projektový a inženýrský servis**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy, uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že po předání Díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy spočívající ve vícepracích zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v části silnoproudých elektroinstalací pro zákrovové sály dotčených zájmových prostor budovy F v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) -L7]-L budou v rámci víceprací realizovány tyto služby:

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v části silnoproudých elektroinstalací pro zákrovové sály v rozsahu 90 000,- Kč bez DPH,

- zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro provádění stavby v části silnoproudých elektroinstalací pro lůžkovou část a pro zákrovové sály v rozsahu 35 000,- Kč bez DPH,

kdy se jedná o změnu - dodatečné služby (více a méněpráce), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota závazku po této změně nepřekročí limit dle § 27 ZZVZ.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si vyžádala stanovení nového termínu pro provedení tohoto plnění - dodatečných služeb.

III.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly, že dodatečné služby budou provedeny následovně:
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v části silnoproudých elektroinstalací pro zákrokové sály do 5. 3. 2026,
 - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro provádění stavby v části silnoproudých elektroinstalací pro lůžkovou část a pro zákrokové sály do 26. 3. 2026,
 - inženýrská činnost (rozšíření zastupování stavebníka v procesu získání povolení stavby) do 31. 3. 2026.
- 2) Smluvní strany se tímto dohodly, že cena dodatečných služeb ve smyslu Dodatku č. 1 je stanovena ve výši 125 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena dodatečných služeb bude uhrazena dle platebních podmínek stanovených Smlouvou na základě řádně předaných dodatečných služeb dle předávacího protokolu.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Teplicích dne:

