

Příloha číslo 2 Podrobný harmonogram plnění dodávky

Oprava Dynamického vážního systému vozidel v Kolíně na silnici č.II/125

Oprava bude probíhat ve třech etapách

- I. Etapa Analýza stavu zařízení po rekonstrukci vozovky
- II. Etapa objednání potřebného materiálu a příprava instalace
- III. Etapa Zapojení a oživení systému SYDO Traffic CrossWIM
- IV. Testovací provoz před ověřením u ČMI
- V. Ověření provedené v součinnosti s ČMI
- VI. Předání funkčního systému včetně ověřovacího listu

Bližší termín bude upřesněn po podpisu smlouvy