

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. ORI/25/20155**  
na zhotovení stavby  
**„SPŠ elektrotechnická Pardubice - rekonstrukce**  
**areálu Do Nového“**

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 220430221/0300

a

Zhotovitel: **S T A K O společnost s ručením omezeným**  
sídlo: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové  
zastoupen: Ing. Petr Kulda, jednatel  
IČO: 42228468  
DIČ: CZ42228468  
zápis v OR: C724 u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú. 50001511/0100

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/20155 na zhotovení stavby „**SPŠ elektrotechnická Pardubice - rekonstrukce areálu Do Nového**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsány ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

**Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 129.680.086,81 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 27.232.818,23 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 156.912.905,04 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

5. Oceněné soupisy prací změnových listů č.1, 2 a 3

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č.1, 2 a 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

Ing. Petr Kulda  
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického  
kraje R/915/26 ze dne 30.03.2026*

## Oceněné soupisy prací změnových listů ZL 1, ZL 2 a ZL 3

### Celkový soupis ZL 1

Náhrada rozvaděče, přeložka ÚT, demontáž kolektoru

P.č.	Popis	Celková cena
ZL 1.1	nový rozvaděč (náhrada za přesun stávajícího)	65,630.00 Kč
ZL 1.2	přeložka potrubí ÚT	230,713.62 Kč
ZL 1.3	Demontáž ŽB kolektoru	151,863.08 Kč
ZL 1.4	Poplatek za rezervaci výkonu	- 330,000.00 Kč
Celková cena za ZL 1 bez DPH		118,206.70 Kč

### Celkový soupis ZL 2

Změna technického řešení ovládání žaluzií, změna modulů pro WC, venkovní KZS,

P.č.	Popis	Celková cena
ZL 2.1	Doplnění elektro-ovládání venkovních žaluzií	152,295.62 Kč
ZL 2.2	Záměna kombi klozetu za WC modul	135,274.63 Kč
ZL 2.3	Tepelná izolace pod žaluziové kastlíky a markýzu	201,688.02 Kč
Celková cena za ZL 2 bez DPH		489,258.27 Kč

### Celkový soupis ZL 3

Změna účelu využití přednáškového sálu na jídelnu

P.č.	Popis	Celková cena
ZL 3.1	Příprava gastra	293,186.31 Kč
ZL 3.2	Odpočet projekčního plátna	- 109,959.00 Kč
Celková cena za ZL 3 bez DPH		183,227.31 Kč

### Celkový součet bez DPH

**790,692.28 Kč**

# Změnový list 1.1

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt:

Podčást: ZL 1.1 - nový rozvaděč (náhrada za přesun stávajícího)

Objednatel: SPŠE a VOŠ Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 16. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**D2**

**Rozváděče NN**

**65,630.00**

1	35822674	jistič 3-pólový 400 A ochr. obvodů vypínací cívka	kus	1.000	21,100.00	21,100.00	individuální.
2	1207811	POJISTKOVÁ SKRIN SR302/PKW1	kus	1.000	20,630.00	20,630.00	individuální.
3	Pol-199	D+M rozvaděč 1000x2000x300 mm	kus	1.000	23,900.00	23,900.00	individuální.

**Celkem**

**65,630.00**

## Změnový list 1.2

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: BUDOVA B

Část: ZL 1.2 - přeložka potrubí ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Do Nového, Pardubice, p.p.č. 4769, 4881/3

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>20,586.62</b>	
1	C132201201	Hloubení rýh 2000mm hor 3 100m3 60*0,5*0,8 Součet	m3	24.000 24.000 24.000	450.00	10,800.00	sod
2	C132201209	Přípl za lepivost rýh v horn.3	m3	24.000	12.00	288.00	individuální
3	C174101101	Zásyp zhutnění jam 60*0,5*0,45 Součet	m3	13.500 13.500 13.500	161.00	2,173.50	sod
4	C175101101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny 60*0,5*0,25 -60*3,14*0,085*0,085 Součet	m3	6.139 7.500 -1.361 6.139	238.00	1,461.08	individuální
5	58155332	Písek fr.0-4mm 6,139*1,67*1,1 Součet	t	11.277 11.277 11.277	520.00	5,864.04	individuální
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4,845.00</b>	
6	R451573111/03	Lože výkopu z písku Božičany 60*0,5*0,1	m3	3.000 3.000	1,615.00	4,845.00	sod
<b>733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>169,210.00</b>	
7	R-001	Potrubí předizolované Rauvitherm Duo 50+50/175mm, SDR 11	m	60.000	2,449.00	146,940.00	individuální
8	R-002	Trubka ocelová 54x1,5mm, pozink	m	22.000	580.00	12,760.00	individuální
9	R-003	Izolační pouzdro 54/60mm	m	22.000	365.00	8,030.00	individuální
10	R-004	Napojení stávajícího rozvodu ÚT	kpl	1.000	1,480.00	1,480.00	individuální
<b>734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>19,472.00</b>	
11	R-005	Přechodová tvarovka 50x4,6-R 1 1/2" Rehau závitová	ks	4.000	1,109.00	4,436.00	individuální
12	R-006	Násuvná objímka Rehau lisovací 50mm, SDR 11	ks	4.000	302.00	1,208.00	individuální
13	R-007	Gumové ukončení Duo 50/175mm	ks	1.000	652.00	652.00	individuální
14	R-008	Přechodka ocelová 54x2"	ks	4.000	1,214.00	4,856.00	individuální
15	R-009	Redukce 2" x 6/4"	ks	4.000	174.00	696.00	individuální
16	R-010	Tvarovka oblouk 90° lisovací	ks	8.000	953.00	7,624.00	individuální
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>16,600.00</b>	
17	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	40.000	350.00	14,000.00	individuální
18	202 R00	Zednické výpomoci pro komplexní činnosti HSV	hod	20.000	130.00	2,600.00	sod

**Celkem bez DPH**

**230,713.62**

## Změnový list 1.3

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: ODSTRANĚNÍ obj. B

Část: ZL 1.3 - Demontáž ŽB kolektoru

Objednatel: SPŠE a VOŠ Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 5. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
<b>1 Zemní práce</b>						<b>29,758.05</b>			<b>1</b>
24	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně 3 přes 100 do 1 000 m3 35*1,5*0,4+3,5*3,5*0,4	m3	25.900	282.00	7,303.80	0.00000	0.000	sod
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 35*1,5*1,4+3,5*3,5*3,4	m3	115.150	195.00	22,454.25	0.00000	0.000	sod
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>69,788.56</b>		<b>63.739</b>	<b>96</b>
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého Kolektor "stěny, dno" (25+9)*0,75*0,12*2+(25+9)*1*0,25	m3	20.940	1,980.00	41,461.20	2.40000	50.256	sod
		Sachta "stěny, dno" (3*4)*2,05*0,2-2*1*0,2 +3*3*0,2							
		Součet		20.940					
20	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm Kolektor "ŽB strop" (25+9)*1*0,12	m3	4.080	4,900.00	19,992.00	2.10000	8.568	urs 2025 01
21	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm Sachta "ŽB strop" 3*3*0,25-0,9*0,9*0,25	m3	2.048	4,070.00	8,335.36	2.40000	4.915	urs 2025 01
<b>713 Izolace tepelné</b>						<b>11,118.00</b>		<b>0.732</b>	<b>713</b>
22	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm 34*3	m	102.000	109.00	11,118.00	0.00718	0.732	urs 2025 01
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>36,578.47</b>			<b>D96</b>
10	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	64.472	184.00	11,862.85	0.00000	0.000	sod
11	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m 64,472*10	t	644.720	12.00	7,736.64	0.00000	0.000	sod
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	64.472	17.00	1,096.02	0.00000	0.000	sod
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - směsný odpad	t	0.732	800.00	585.60	0.00000	0.000	sod
14	979990002R00	Poplatek za skládku stavebního odpadu betonového	t	63.739	240.00	15,297.36	0.00000	0.000	sod
<b>23-M Montáže potrubí</b>						<b>4,620.00</b>			<b>23-M</b>
23	230082068	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 5,0 mm	kus	12.000	385.00	4,620.00	0.00000	0.000	urs 2025 01

**Celkem bez DPH**

**151,863.08**

**64.472**

## Změnový list 1.4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-330,000.00</b>	
D	ON	Ostatní náklady					-330,000.00	
15	K	090002	Poplatek za rezervovaný příkon (je stanoven ve vyhlášce 16/2016Sb v aktuálním znění od 1.1.2022) ze stávajících 0,14MW nově na 0,4MW. Tj. navýšení o 0,26 MW	soubor	-1.000	330,000.00	-330,000.00	SoD
PP			Poplatek za rezervovaný příkon (je stanoven ve vyhlášce 16/2016Sb v aktuálním znění od 1.1.2022) ze stávajících 0,14MW nově na 0,4MW. Tj. navýšení o 0,26 MW					

**ZL 2.1 - Doplnění elektro-ovládání venkovních žaluzií**

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: SO 01 - BUDOVA B venkovní žaluzie

Soupis:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Rozvaděče</b>							<b>12,980.40</b>	
	D	_25	Doplnění rozvaděč RB2.04-09,16,18-21 doplnění Jistič 1p C 10A, svorky, propojovací vodiče, úprava masky, montáž dílna	ks	12.0	1,081.70	12,980.40	individuální
	D	_27	<b>Nosný materiál</b>				<b>48,327.22</b>	
502	K	741 12-2641.1	Kabel CXKH-R B2cas1d0 5 x 1,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	120.0	56.00	6,720.00	sod
504	K	741 12-2611.2	Kabel CXKH-R B2cas1d0 3 x 1,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	460.0	39.00	17,940.00	sod
536	K	741 11-2061	Krabice přístrojová bez víčka, dodávka včetně	ks	16.0	31.00	496.00	sod
540	K	741 11-2101	Krabice instalační rozvodná, zapuštěná, dodávka včetně montáže, se zapojením vodičů	ks	25.0	63.00	1,575.00	sod
	PP		Kabelový vývos 1m ukončený svorkou, bez zapojení žaluzie	ks	36.0	135.71	4,885.56	individuální
			Žaluziový spínač komplet, vč.montáže	ks	16.0	428.96	6,863.36	individuální
557	K	973 03-2616	Vysekání kapes ve zdivu cihel. pro krabice, vel. do 10x10x5cm	ks	41.0	54.00	2,214.00	sod
559	K	741 13-0001	Ukončení vodičů v rozvaděči, průřez do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	36.0	13.00	468.00	sod
564	K	974 03.2121	Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 5cm	m	64.0	45.00	2,880.00	sod
570	K	971 03-3331	Průraz zdivem do t = 15cm	ks	10.0	170.00	1,700.00	sod
575	K	741 81-2011	Zk. vodičů a kabelů do 4x25mm <sup>2</sup>	ks	16.0	39.00	624.00	sod
576	K	Pol__0576	Podružný materiál (procentní sazba z hodnoty nosného materiálu)	soubor	1.0	1,961.30	1,961.30	individuální
	D	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3,400.00</b>	
603	K	11	Revize	hod	4.0	850.00	3,400.00	sod
	PP							
<b>Elektropohon</b>							<b>87,588.00</b>	
1	D	R01	Příplatek za doplnění elektropohonu pro žaluzie	ks	36.0	2,433.00	87,588.00	individuální
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>152,295.62</b>	

## ZL 2.2 - záměna kombi klozetu za WC závěsné včetně modulu VAR. pórobeton přízdívka

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: BUDOVA B

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Do Nového, Pardubice, p.p.č. 4769, 4881/3

Zpracoval:

Datum: 13. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 18,414.63**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 18,414.63**

150	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	15.739	1,170.00	18,414.63	urs 2025 01
		"B 1.09" 1,01*1,2		1.212			
		"B 1.20, 1.22, 1.23" (2,1+1,03+0,9*2+1,87)*1,2		8.160			
		"B 1.34" 1,021*1,2		1.225			
		"B 2.13, 2.15" (1,37+0,945+0,97+1)*1,2		5.142			
		Součet		15.739			

**725 Zařizovací předměty 116,860.00**

113	64297025	Klozet kombi svis. odpad	ks	-10.000	4,155.00	(41,550.00)	sod
		"ODPOČET" -10		-10.000			
115	64297044	Sedátko k WC s nerez. ocel. úchyty	ks	-10.000	1,000.00	(10,000.00)	sod
		"ODPOČET" -10		-10.000			
118	C725119212/98	Zařízení záchodů - montáž	kus	-10.000	1,113.00	(11,130.00)	sod
		"ODPOČET" -10		-10.000			
132	C726131051/98	Předst. systém-do lehkých stěn	sada	10.000	12,941.00	129,410.00	sod
		"PŘÍPOČET" 10		10.000			
151	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10.000	1,610.00	16,100.00	urs 2025 01
		"PŘÍPOČET" 10		10.000			
152	35445001T00	WC závěsné bez oplachovacího kruhu, hluboké splachování 4,5/3l JIKA LYRA PLUS	kus	10.000	2,170.00	21,700.00	individuální
153	3544499T00	sedátko JIKA LYRA PLUS, bílá	kus	10.000	1,233.00	12,330.00	individuální

**Celkem 135,274.63**

## ZL 2.3 - tepelná izolace pod žaluziové kastlíky a markýzu

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: BUDOVA B

Část: ASŘ + SKŘ

Objednatel: SPŠE a VOŠ Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 2. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>62</b>			<b>Úpravy povrchů vnější</b>			<b>201,688.02</b>		
1		621541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	64.400	554.00	35,677.60	urs 2026 01
			28*2,05		57.4			
			28*0,25		7			
			Součet		64.400			
2		621221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	64.400	1,360.00	87,584.00	urs 2026 01
			28*2,05		57.4			
			28*0,25		7			
			Součet		64.400			
3		63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2	67.620	509.00	34,418.58	urs 2026 01
			prořez +5% 64,4*1,05		67.62			
			Součet		67.620			
4		622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	28.800	1,060.00	30,528.00	urs 2026 01
			72*0,4		28.800			
			Součet					
5		63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 80mm	m2	33.120	407.00	13,479.84	urs 2026 01
			prořez +15% 28,8*1,15		33.12			
			Součet		33.120			

**Celkem**

**201,688.02**

## ZL 3 - Změna účelu využití přednáškového sálu na jídelnu

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: BUDOVA B

Část: Stavební práce pro technologii Gastro

Objednatel: SPŠE a VOŠ Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2026

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

### **Celkový součet**

**293,186.31**

1		Stavební práce	kpl.	1.000	89,400.75	89,400.75
2		Elektro	kpl.	1.000	12,561.90	12,561.90
3		ZTI	kpl.	1.000	28,244.35	28,244.35
4		VZT	kpl.	1.000	162,979.30	162,979.30

### **Celkem bez DPH**

**293,186.31**

## ZL 3.1 - Příprava na gastro - stavební část

Stavba: SPŠE PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO

Objekt: BUDOVA B

Část: ZL 3.1 - Stavební práce pro technologii Gastro

Objednatel: SPŠE a VOŠ Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6,480.36</b>	
307	311234045	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm	m2	3.444	1,690.00	5,820.36	CS ÚRS 2025 01
		vyzděný parapet					
		4,2*0,82		3.444			
308	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0.400	1,650.00	660.00	CS ÚRS 2025 01
		po vybourání zárubně					
		2*2*0,1		0.400			
<b>61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3,908.73</b>	
74	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	5.000	210.00	1,050.00	SOD
		2*2+1		5.000			
75	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatfené	m2	3.612	265.00	957.18	SOD
		pod obklad					
		4,2*0,86		3.612			
76	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové vč. prostřiku, tl. omítky 15-20mm	m2	3.612	325.00	1,173.90	SOD
		parapet					
		4,2*0,86		3.612			
309	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1.050	693.00	727.65	CS ÚRS 2025 01
		parapet					
		4,2*0,25		1.050			
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>3,456.80</b>	
310	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1.000	1,550.00	1,550.00	CS ÚRS 2025 01
91	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	4.200	454.00	1,906.80	SOD
		4,2		4.200			
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>1,918.00</b>	
311	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2.000	435.00	870.00	CS ÚRS 2025 01
312	973028141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm	m	1.600	655.00	1,048.00	CS ÚRS 2025 01
		0,8*2		1.600			
<b>95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>37,716.00</b>	
315	R-001kuch	Sestava kuchyškové linky dl. 1800x600 mm s dvoudřezem - D+M	soubor	1.000	37,716.00	37,716.00	individuál

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>401.54</b>	
226	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1.181	340.00	401.54	sod	
<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>16,798.43</b>	
313	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 (3,93+2,6)*3,5	m2	22.855	735.00	16,798.43	CS ÚRS 2025 01	
				22.855				
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>12,960.00</b>	
285	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-45.000	340.00	(15,300.00)	sod	
m.č. B1.12 13,5m2				13.500				
m.č. B1.12 11,5m2				11.500				
m.č. B1.14 20m2				20.000				
Součet				45.000				
314	597642031R.1	protiskluzná dlažba do gastro provozu, R11, RAKO Dale DAF34879 dlaždice slinutá šedá 300x300 mm	m2	45.000	628.00	28,260.00	individual	
m.č. B1.12 13,5m2				13.500				
m.č. B1.12 11,5m2				11.500				
m.č. B1.14 20m2				20.000				
Součet				45.000				
<b>781</b>		<b>Obklady keramické</b>					<b>5,367.19</b>	
285	781475111R00	kladených do tmele 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele 4,2*0,86	m2	3.612	870.00	3,142.44	sod	
				3.612				
288	5978134	Obklad keramický 10x10 cm, barva bílá 3,612*1,12	m2	4.045	550.00	2,224.75	sod	
				4.045				
<b>784</b>		<b>Malby</b>					<b>393.71</b>	
290	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	3.612	17.00	61.40	sod	
293	784165342R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	3.612	92.00	332.30	sod	
<b>Celkem</b>						<b>89,400.75</b>		

## ZL 3.1 - Příprava na gastro - elektrotechnika

Objekt: SO 02 - BUDOVA B

Soupis: Doplnění elektrorozvodů pro Gastro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	_04	Rozvaděč RB1.01 doplnění	kpl	1	2488	2,488.00	individuální
	D	_29	Nosný materiál					
467	K	741 12-2641.1	Kabel CXKH-R B2cas1d0 5 x 1,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	24.000	56.00	1,344.00	sod
	PP		Kabel CXKH-R B2cas1d0 5 x 1,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu					
468	K	741 12-2611.2	Kabel CXKH-R B2cas1d0 3 x 2,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	100.000	39.00	3,900.00	sod
	PP		Kabel CXKH-R B2cas1d0 3 x 2,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu					
469	K	741 12-2611.3	Kabel CXKH-R B2cas1d0 3 x 1,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu	m	18.000	39.00	702.00	sod
	PP		Kabel CXKH-R B2cas1d0 3 x 1,5 uložený pevně, včetně dodávky kabelu					
489	K	741 12-0301.2	Pospojování VZT - Vodič CY 4 (zžl), uložený pevně, včetně dodávky vodiče	m	20.000	31.00	620.00	sod
509	K	741 11-2061	Krabice přístrojová bez víčka, dodávka včetně montáže	ks	7.000	31.00	217.00	sod
518	K	741 31-3083	Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, IP 44, dodávka včetně montáže a zapojení	ks	6.000	290.00	1,740.00	sod
			Ovládač žaluziový jednopólový IP 44, zapuštěný	ks	1.000	302.50	302.50	individuální
538	K	741 13-0001	Ukončení vodičů v rozvaděči, průřez do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	12.000	13.00	156.00	sod
536	K	973 03-2616	Vysekání kapes ve zdivu cihel. pro krabice, vel. do 10x10x5cm	ks	8.000	54.00	432.00	sod
557	K	Pol__0557	Podružný materiál (procentní sazba z hodnoty nosného materiálu)	soub.	1.000	660.40	660.40	individuální
							<b>12,561.90</b>	

### ZL 3.1 - Příprava na gastro - ZTI

S:	11062025_1	SPI E PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO
O:		
R:	06	GASTRO- zhotovení vřvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace - myčky</b>				<b>2,876.00</b>	
1	28701187	Sifon myčka podom.DN 40/50	ks	2.00000	421.00	842.00	sod
2	C721194105	Vyvedení kanal výpustek D 50	kus	2.00000	117.00	234.00	sod
3	ONK	Úprava kanalizačního potrubí do potřebné výšky	soubor	1.00000	1,800.00	1,800.00	individuální
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty, dřez dodávkou kuchyň. linky - U, D, VL</b>				<b>15,492.00</b>	
4	ONKDUV	Úprava kanalizačního potrubí do potřebných pozic - umyvadlo, dřez, přesunutí výlevka	soubor	1.00000	4,200.00	4,200.00	individuální
5	ONVDUV	Úprava vodovodního potrubí do potřebných pozic - umyvadlo, dřez, přesunutí výlevka	soubor	1.00000	4,800.00	4,800.00	individuální
6	C725829201	Mtž bat umyv a dřez nást chrom	kus	2.00000	541.00	1,082.00	sod
7	55199878	Bater.stoj.dřez.páková - dřez kuchyňka dodávkou interiéru	ks	1.00000	1,324.00	1,324.00	sod
8	55199961	Baterie stoj.umyvadlo páková	ks	1.00000	1,205.00	1,205.00	sod
9	C725219401	Mtž umyvadel du na šroub do zdi	soub	1.00000	1,230.00	1,230.00	sod
10	64297064	Umyvadlo ovál. keram. 55x45cm + KRYT dle PD	ks	1.00000	1,651.00	1,651.00	sod
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace - myčky</b>				<b>46.86</b>	
11	C721290111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	soubor	1.00000	20.00	20.00	sod
12	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m	%	27.68870	0.97	26.86	sod
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod - myčky</b>				<b>4,053.86</b>	
13	55196125	Kohouty kulové na hadici	ks	2.00000	367.00	734.00	sod
14	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2.00000	348.00	696.00	sod
15	C725810403	Ventil rohový pro myčku	soub	2.00000	330.00	660.00	sod
16	C722220111	Nástěnka K 247 G 1/2	kus	2.00000	51.00	102.00	sod
17	C722290226	Zkouška tlak potr -DN 50	soubor	1.00000	22.00	22.00	sod
18	C722290234	Proplach a dezinfekce -DN 80	soubor	1.00000	15.00	15.00	sod
19	ONV	Úprava vodovodního potrubí do potřebné výšky	soubor	1.00000	1,800.00	1,800.00	individuální
20	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m	%	42.14200	0.59	24.86	sod
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty, dřez dodávkou kuchyň. linky - U, D, VL</b>				<b>5,775.63</b>	
21	C722220111DU	Nástěnka K 247 G 1/2 - dřez, umyvadlo	kus	4.00000	220.32	881.28	individuální
22	C725819402	Mtž ventil rohový G 1/2	soub	4.00000	132.00	528.00	sod
23	C725810401	Ventil rohový -trub T 66 G 1/2	soub	4.00000	262.00	1,048.00	sod
24	C722190401DU	Upev vypust DN 15 - dřez, umyvadlo	kus	4.00000	310.00	1,239.98	individuální
25	C721194105DU	Vyvedení kanal výpustek D 50 - dřez, umyvadlo	kus	2.00000	72.26	144.53	individuální
26	C725869101	Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv	kus	1.00000	70.00	70.00	sod
27	55196150	Sifon umyvadlový PLAST DN 40mm	ks	1.00000	861.00	861.00	sod
28	C725869204	Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn	ks	1.00000	147.84	147.84	individuální
29	55196232	Sifon dřezový 50mm - dopojení dřezu	ks	1.00000	398.00	398.00	sod
30	C721290111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	soubor	1.00000	20.00	20.00	sod
31	C722290226	Zkouška tlak potr -DN 50	soubor	1.00000	22.00	22.00	sod
32	C722290234	Proplach a dezinfekce -DN 80	soubor	1.00000	15.00	15.00	sod
33	C998725102	Zařiz předm přesun hmot vyska -12m	soubor	1.00000	400.00	400.00	sod

**CELKEM BEZ DPH**

**28,244.35**

## ZL 3.1 - Příprava na gastro - VZT

Objekt: SO 02 - BUDOVA B

Soupis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>162,979.30 Kč</b>	
<b>D Doplnění VZT - kuchyně</b>							<b>140,209.30 Kč</b>	
1	K	Gstr. - 1	NAZ-S 1100x450x900 akumulární zákryt nástěnný včetně filtrů tukových a osvětlení	ks	2.000	53,231.20 Kč	106,462.40 Kč	individuální
2	K	Gstr. - 2	Nástavec 250x250	ks	2.000	816.20 Kč	1,632.40 Kč	individuální
3	K	Gstr. - 3	Uzavírací a regulační klapka ruční 250x250	ks	2.000	1,973.40 Kč	3,946.80 Kč	individuální
4	K	Gstr. - 4	Oblouk 250x250 R150 90st.	ks	2.000	1,224.30 Kč	2,448.60 Kč	individuální
5	K	Gstr. - 5	Potrubí 250x250 dl. 1500 - Volná příruba	ks	2.000	1,428.90 Kč	2,857.80 Kč	individuální
6	K	Gstr. - 6	Montáž zařízení	ks	1.000	22,861.30 Kč	22,861.30 Kč	individuální
<b>D Ostatní náklady VZT</b>							<b>22,770.00 Kč</b>	
7	K	Gstr. - 7	Závěsy, těsnící a spojovací mat., závěsový materiál	soub.	1.000	13,530.00 Kč	13,530.00 Kč	individuální
8	K	Gstr. - 8	Doprava	soub.	1.000	9,240.00 Kč	9,240.00 Kč	individuální
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>162,979.30 Kč</b>	

## ZL 3.2 - Odpočet projekčního plátna a dataprojektoru

Objekt:

SO 02 - BUDOVA B

Soupis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-109,959.00</b>		
D	D2	2. Slaboproud, AV technika, ozvučení Budova B - Interiérové zř					-109,959.00		
14	K	Pol13	Projekční plátno, elektrické, vestavné, 200", 16:9	ks	-1.000	59,496.00	-59,496.00	SOD	
PP			Projekční plátno, elektrické, vestavné, 200", 16:9						
15	K	Pol14	Dataprojektor dle projekční vzdálenosti a velikosti plátna (3LCD, 1920x1200, 6000lm, LAN) vč. konzole	ks	-1.000	50,463.00	-50,463.00	SOD	
PP			Dataprojektor dle projekční vzdálenosti a velikosti plátna (3LCD, 1920x1200, 6000lm, LAN) vč. konzole						