

Veřejná zakázka č.: VZ 53.25
Identifikátor zakázky č.: P25V00000403
Agendové číslo: S/1814/2025/INV/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

VS projekt, s.r.o.
Na Obvodu 1100/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupený Ing. Miroslavem Skupníkem, jednatelem

IČO: 25385054
DIČ: CZ 25385054
Peněžní ústav: KB a.s. Ostrava
Č. účtu: 19-9904800247/0100

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17348.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I. Úvodní ujednání

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 5401/RMOB-JIH/2226/101 ze dne 26.3.2026 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1814/2025/INV ze dne 18.11.2025.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1814/2025/INV.

1. V průběhu provádění díla byl objednatelem vznesen požadavek na rozšíření rozsahu díla spočívající ve zpracování průzkumu komunikace a PAU (laboratorní práce) a změnu závazku ze smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.1.2026

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro povolení záměru	240.000,-	50.400,-	290.400,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Dodatek č. 1- Průzkum komunikace a PAU	17.109,-	3.592,89	20.701,89
Cena celkem	337.109,-	70.792,89	407.901,89

2. V souvislosti s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo mění výše celkové ceny ze 320.000,- Kč bez DPH a 387.200,- Kč vč. DPH na celkovou částku **337.109,- Kč bez DPH a 407.901,89 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.

3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 29. 1. 2026.

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Miroslav Skupník
jednatel

Příloha č. 1 - Cenová nabídka