

DODATEK č. 1č.stavby: **923117098**

ke smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

č. objednatele: **10PU-001615**
 č.zhotovitele: **23-SOD-2017-098**
 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007
 Název související veřejné zakázky:
I/31 HK Resslerova ul. – oprava krajnice vozovky

sepsané dne 3.7.2017
 mezi

OBJEDNATEL:**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

IČO:
 DIČ:
 Právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 65993390
 CZ65993390
 příspěvková organizace

Zastoupený:

Bankovní spojení:
 č. účtu:
 Ve věcech smluvních :

Ve věcech technických, plnění
 dodávky a předání prací oprávněn jednat:

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL:**M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice
 IČO 421 96 868
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
 v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený:

DIČ:
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Datová schránka:

CZ42196868

jwq7ju

Závod pověřený realizací:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER
 Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu:

Zástupci oprávnění jednat
 ve věcech smluvních:
 ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:
 Telefon:
 E-mail:
 (dále jen „Zhotovitel“)

na provedení akce :

„I/31 HK Resslerova ul. – oprava krajnice vozovky“

Místo plnění : Hradec Králové

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto :

**III.
Doba plnění**

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **30.9.2017**.
O předání (resp. Převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, při čemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po 2 výtiscích.

Objednatel

V Hradci Králové
dne 29.8.2017

Zhotovitel

V Jičíně
dne 29.8.2017