



TSKRP0073S3K

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na akci
„Oprava výtluků vozovky – ul. Františka Diviše, Praha 15“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2132/027

číslo smlouvy zhotovitele: 10000127921

Článek I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: vedoucí odd. OS 2130 Zuzanou Kriesmanovou na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci veřejných zakázek schválené představenstvem

ve věcech technických: Ondřej Pátek – technik OS 2130

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Skanska a.s., Divize Silničního stavitelství

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

DIČ: CZ 26271303

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie

závodu Čechy západ a Ing. Petr Endrle – vedoucí týmu přípravy závodu Čechy západ

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

bankovní spojení: Citibank Europe plc., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Oprava výtluků vozovky – ul. Františka Diviše, Praha 15**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a koordinace s Odborem dopravy. Nelze tedy dodržet původní termín dokončení dle Smlouvy.

Článek III.
Doba plnění díla

Termín dokončení: do 10/2017

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/17/2132/027 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Skanska a.s.
Ing. Jan Lintner
oblastní manažer
oblasti Asfaltové technologie

Ing. Petr Endrle
vedoucí týmu přípravy
závodu Čechy západ