

## **DODATEK Č. 2**

### **KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004955

Číslo smlouvy konzultanta: P22-122

ISPROFIN/ISPROFOND: 562 151 0032

Název související veřejné zakázky: I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP

mezi

#### **1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

(dále jen „objednatel”)

a

#### **2. Společnost „TDI MAX 2022“**

Vedoucí Člen Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodní rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

HSBC Continental Europe, Czech Republic, Praha 1,  
č.ú.: 316903150/8150

a

Člen Společnosti: MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,  
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je  
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 27155048

DIČ: CZ27155048

zápis v obchodní rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957

a

Člen Společnosti:

Contract management, a.s.

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO:

05306035

DIČ:

CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21757

a

Člen Společnosti:

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem:

Nezamyslova 2801/26, Brno, PSČ 615 00, Česká republika

IČO:

04476476

DIČ:

CZ04476476

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 90128

a

Člen Společnosti:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Česká republika

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 2994

a

Člen Společnosti:

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO:

07229585

DIČ:

CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 29722

a

Člen Společnosti: AFRY CZ s.r.o.  
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 11.08.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03PT-004955, č. konzultanta: P22-122 (dále jen „Smlouva“) a dne 13.2.2024 Dodatek č. 1 jejímž předmětem je zajištění činnosti nezávislého asistenta správce stavby, TDI a koordinátora BOZP na stavbě : I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici - I/42 Brno.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k vývoji harmonogramu stavby předloženém Zhotovitelem, který má za následek prodloužení termínu první etapy, se prokázala potřeba zvýšené přítomnosti vybraných pozic v rámci týmu TDI na stavbě. Navýšení přítomnosti vybraných pozic vyplývá z požadavků Správce stavby z důvodu potřeby zajištění kolaudačního řízení.
3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě rozsahu plnění vybraných pozic v rámci týmu TDI a ceny plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na navýšení rozsahu plnění a následovně:

#### Článek II. Cena za poskytované služby

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:               | 22 520 600 Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 1:                      | 2 355 000 Kč  |
| Navýšení dle Dodatku č. 2:                      | 483 100 Kč    |
| <br>                                            |               |
| Celková cena ve znění Dodatku č. 1 a 2 bez DPH: | 25 358 700 Kč |
| DPH:                                            | 5 325 327 Kč  |
| Cena ve znění Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH:      | 30 684 027 Kč |

### Článek III.

#### Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
předpokládaný termín dokončení do 06/2026.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:
  1. Soupis prací ve znění Dodatku č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
27.03.2026 12:45:09



Digitally signed by  
DN: cn=  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s  
r.o., ou=45787  
Date: 2026.03.18 07:29:25 +01'00'

Digitally signed by  
DN: cn=  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s  
r.o., ou=70921  
Date: 2026.03.18 08:58:21 +01'00'


## Příloha č. 9 Soupis prací

I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici

| Služba - funkce                                                           | Smlouva      |                    |                  |                    |               |            | Dodatek č. 1       |           | Dodatek č. 2       |         | Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------------------------|------------|
|                                                                           | počet měsíců | počet dní v měsíci | Počet dní celkem | Počet týdnů celkem | Týdenní sazba | Cena Kč    | Počet týdnů celkem | Cena Kč   | Počet týdnů celkem | Cena Kč | Počet týdnů celkem                   | Cena Kč    |
| <b>A) Správce stavby/asistent správce stavby</b>                          |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| správce stavby                                                            |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| asistent správce stavby                                                   |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>Tým správce stavby/asidenta správce stavby :</b>                       |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce                |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>specialisté :</b>                                                      |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů             |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                              |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                           |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| koordinátor BOZP                                                          |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram                           |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>A) Celkem</b>                                                          |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>B) Technická dozorní správa :</b>                                      |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi           |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi               |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)            |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista geotechnika                                          |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista zeměměřičství                                        |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista vodohospodářské objekty                              |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista pro trubní vedení                                    |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                 |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista protikorozní ochrany                                 |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista ekodozor                                             |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Právník                                                                   |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>                              |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>                      |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                                    |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Expert - pozemní komunikace                                               |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Expert – produktovody a vodohospodářské objekty                           |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| Expert - elektrotechnická zařízení                                        |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>            |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>A) Celkem:</b>                                                         |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>                              |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>            |              |                    |                  |                    |               |            |                    |           |                    |         |                                      |            |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                                 |              |                    |                  |                    |               | 22 520 600 |                    | 2 355 000 |                    | 483 100 |                                      | 25 358 700 |

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
01.04.2026 15:09:04



Digitálně podepsal

Datum: 2026.03.18  
12:19:40 +01'00'