

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2016/23 ze dne 30.11.2017

Objednatel:	Město Vrchlabí
zastoupený:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00728475
bankovní spojení:	Česká spořitelna Trutnov
číslo účtu:	107-976260277/0100

a

Zhotovitel:	Křenek, s.r.o.
sídlo:	Pardubice – Bílé Předměstí, Do Nového 101, 530 03
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové sp. zn. C 20061	
zastoupený ve věcech smluvních:	Roman Křenek, jednatel
zastoupený ve věcech technických:	Roman Křenek, jednatel
telefon: 466264160	fax: - e-mail: info@stavbykrenek.cz
IČO:	26013002
DIČ:	CZ26013002
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	78-9214650237/0100

uzavírají spolu

dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Článek 3 odstavec 3.1. zní:

3.1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejdéle ve lhůtě do 31.5.2017.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 31.7.2017.

2) Článek 7 se doplňuje o odstavec 7.18., který zní:

7.18.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření.

3) Změna obsahu článku 3 odstavce 3.1. vychází ze žádosti zhotovitele odůvodněné jeho nepředpokládanými kapacitními problémy.

4) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.

5) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

6) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Ve Vrchlabí dne :

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **Křenek, s.r.o.**
Roman KŘENEK
jednatel