

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V BUDOVĚ ÚŘADU HOROVA 28, BRNO –
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 28, 616 00 Brno
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	811 – městská část
Zastoupen:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	S-Home Projecting s.r.o.
Sídlo:	Východní 632, 664 24 Drásov
IČO:	21646678
DIČ:	CZ21646678
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vločka 139613
Zastoupen:	Ing. Martinem Sádovským – jednatelem
Bankovní spojení:	MONETA Money bank
Číslo účtu:	267691699/0600
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce elektroinstalace v budově úřadu Horova 28 – Brno – vypracování projektové dokumentace, dále jen „Smlouva“.
- 1.2. V souladu s odst. 9.1 Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 1“) Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se nově dohodly, že je zhotovitel povinen dokončit projektovou dokumentaci a předat ji objednateli do 180 dnů od výzvy objednatele k plnění. Dále je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli kompletní dokumentaci, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do 180 dnů od výzvy objednatele.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Ustanovení odstavce 4.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel je povinen dokončit projektovou dokumentaci a předat ji objednateli do 180 dnů od výzvy objednatele k plnění. Dále je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli kompletní dokumentaci, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do 180 dnů od výzvy objednatele.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3. Uzavření Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č.91 ze dne 13.04.2026.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel.

V B

Statutární město Brno,
městská část Brno-Žabovřesky
Mgr. Filip Leder, starosta

IC: 21646678