

DODATEK č.2 k příkazní smlouvě

Číslo příkazní smlouvy objednatele: ORM/24/477/KRE ze dne 21.03.2024 (dále jen "Smlouva")

1. Smluvní strany

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupené:

ve smluvních věcech: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

v technických věcech:

IČO: 000276227

DIČ: CZ000276227

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Turnov,

č. účtu: 27-1263075359/0800

dále jen „příkazce“

a

„SDRUŽENÍ REALSTAV+MIJAPO – MŠ Turnov

REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupena: Václavem Sedláčkem a Alešem Jurankou, jednatelem

Ve smluvních věcech Aleš Juranka, jednatel

V technických věcech Aleš Juranka, jednatel

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav

Číslo účtu.: 5007513143/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C61035

MIJAPO s.r.o.

se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves

Zastoupena: Mgr. Michaelou Postlovou, jednatelem

IČ: 07890711

DIČ: CZ07890711

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C43130

dále jen „příkazník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s prodloužením realizace akce „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“ na prodloužení poskytované služby příkazníka a navýšení ceny.

3.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. 2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. 4 Doba plnění zakázky a místo plnění – text se mění v bodě 4.1:

4.1 Předpokládané termíny plnění zakázky

Předpokládaný termín dokončení stavby květen 2026

Čl. 5 Cena – se mění v bodě 5.1:

5.1 Celková cena byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 21.2.2024, podané v rámci veřejné zakázky, a ze dne 6.3.2026, a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění:

Název	Počet hodin	Jednotková sazba	Celkem v Kč
Činnost TDS po celou dobu předmětu plnění	800	564,40 Kč	451.520,00 Kč
Dodatek č.2	123,5	564,40 Kč	69.703,40 Kč
Celkem TDS bez DPH	923,5		521.223,40.Kč
DPH 21 %	109.456,92 Kč		
Celkem TDS včetně DPH	630.680,32 Kč		

4.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je podepsána elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově

Příkazce:



Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
13.04.2026 08:04

.....
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

V Mladé Boleslavi

Příkazník:

**Aleš
Juranka**

Digitálně
podepsal Aleš
Juranka
Datum: 2026.04.08
12:41:59 +02'00'

.....
Aleš Juranka, jednatel