

č. objednatele 1: **5/2013 - 537100**  
č. objednatele 2: **TPR/13/059**  
č. zhotovitele: **92/2013**

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

**Adresa:** Kubelíkova 2797, 27201 Kladno

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  
XXXXXXXXXXXX, samostatný odborný referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXX

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

**GEPARD, s.r.o.**

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavým, jednatelem

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

61499552/CZ61499552

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 26. 9. 2014 o úpravě měrných jednotek pro KoPU Řevničov – méně práce.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje v technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění XXXXXXXXXXXX**, odborný referent, **novým zněním XXXXXXXXXXXX**, samostatný odborný referent.

## **2.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.**

### **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území**

Mění se celkový počet MJ tj. **360 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 307** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **720.000,- Kč bez DPH (360 MJ x 2000,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **614.000,- Kč bez DPH (307MJ x 2000,00 Kč/MJ)**.

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. **1370** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 310. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **95.900,- Kč bez DPH (1.370 bodů x 70,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **21.700,00 Kč bez DPH (310bodů x 70,00 Kč/bod)**.

Mění se stabilizace kamennou značkou t.j. **10** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů t.j. **0** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **20.000,- Kč bez DPH (10 x 2000,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **0**

Celková cena za etapu 1. 4. se mění z původní celkové částky **835.900,00 Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 635.700,00 Kč bez DPH.**

### **1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území**

Mění se celkový počet MJ tj. **150 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 118** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **300.000,- Kč bez DPH (150 MJ x 2000,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **236.000 Kč bez DPH (118MJ x 2000,00 Kč/MJ)**.

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. **600** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 135. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **42.000,- Kč bez DPH (600bodů x 70,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **9.450,- Kč bez DPH (135bodů x 70,00 Kč/bod)**.

Celková cena za etapu 1. 5. se mění z původní celkové částky **342.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 245.450,- Kč bez DPH.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Kladně dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
 Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
 Pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne .....

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
 Ing. Miloslav Jebavý  
 jednatel GEPARD, s.r.o.

V Karlových Varech dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
 BC. Lukáš Hnízdil  
 ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 23.10.2014 (SPU 531157/2014)



Státní pozemkový úřad

Doručeno 29. 10. 2014

SPU 531157/2014

listy 1 přílohy:

druh:



Je/80/14

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Rakovník

Lubenská 2250

269 01 Rakovník

Praha, 23. 10. 2014

Věc: **Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - méněpráce**

Vážení objednatelé,

dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov (dále jen Smlouva) Vám do 30. 11. 2014 předáme dokumentaci fakturačních celků **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území.** Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

**1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území**

- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů – 307 MJ (předpoklad dle Smlouvy 360 MJ), tj. 614 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 720 000,- Kč)
- stabilizace plastovým znakem – 310 bodů (předpoklad dle Smlouvy 1370 bodů), tj. 21 700,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 95 900,- Kč)
- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou – 0 bodů (předpoklad dle Smlouvy 10 bodů), tj. 0,-Kč (předpoklad dle Smlouvy 20 000,- Kč)

**1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území**

- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů – 118 MJ (předpoklad dle Smlouvy 150 MJ), tj. 236 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 300 000,- Kč)
- stabilizace plastovým znakem – 135 bodů (předpoklad dle Smlouvy 600 bodů), tj. 9 450,-Kč (předpoklad dle Smlouvy 42 000,- Kč)

Předpokládaná cena bez DPH tak bude nižší o 296 750,- Kč.  
Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem



Ing. Miloslav Jebavý  
jednatel GEPARD, s.r.o.

GEPARD, s.r.o.

Stěfánikova 77/52  
150 00 Praha 5

IČ: 61499552

DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:

tel:

tel/f:

E-r:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558