

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 14.11.2025 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Tomáš Vlk s.r.o.
se sídlem: Bohuslavice u Zlína 319, 763 51 Bohuslavice u Zlín
IČ: 22059393 DIČ: CZ22059393
Bankovní spojení: 346414219/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 141227
zastoupena: Tomášem Vlkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava plochy před Limpopem – uzavřené dne 14. 11. 2025, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. III. odst. 1 a čl. IV odst. 1.

2.1. Změna článku IV. odst. 1. nové znění

Cena Dodatek č. 1 **1 455 367,30 Kč bez DPH**

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	+ 162 670,00 Kč bez DPH
Méně práce	- 6 396,00 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku č. 2 1 611 641,30 Kč bez DPH

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha: Položkový rozpočet, Změnový list č. 2

Ve Zlíně dne 18. 3. 2026

Ve Zlíně dne 18. 3. 2026

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Tomáš Vlk, jednatel