

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00266-2025-957 ze dne 14. 9. 2025

„Dolní Rozpitský potok – PŠ 2024“**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ 00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Marčák, jednatel tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00266-2025-957 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00266-2025-957, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Dolní Rozpitský potok – PŠ 2024**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. V průběhu provádění prací na díle se vyskytly okolnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. S ohledem na komplikovaná jednání s vlastníky pozemků (přístupy), zástupci obcí, požadavky AOPK/CHKO Beskydy (změny rozsahů opevnění) a zejména čekací doby na vydání společného rozhodnutí AOPK/CHKO Beskydy (žádost o výjimku dle § 56 zákona odst. 1, souhlas dle § 44 zákona a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok dle § 4 odst. 2 zákona) smluvní strany konstatují, že nelze dodržet dílčí termíny plnění stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na prodloužení termínů plnění uvedených ve smlouvě.

II. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
*„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli **k odsouhlasení a posouzení shody** s požadavky objednatele nejpozději **do 15-ti dnů od nabytí právní moci vydaného společného rozhodnutí AOPK/CHKO Beskydy** (žádost o výjimku dle § 56 zákona odst. 1, souhlas dle § 44 zákona a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok dle § 4 odst. 2 zákona).“*
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději **do 45-ti dnů od nabytí právní moci vydaného společného rozhodnutí AOPK/CHKO Beskydy** (žádost o výjimku dle § 56 zákona odst. 1, souhlas dle § 44 zákona a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok dle § 4 odst. 2 zákona).“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
5. Obě smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Ve Vsetíně dne:
za objednatele

V Brně dne:
za zhotovitele

.....
[redacted]
[redacted] oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s. p.

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel společnosti
Regioprojekt Brno, s.r.o.