















DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. OIRM 0066/24



uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **BS-IMEX, spol. s r.o.**
Sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00, Brno
Zastoupený: Jaroslav Bastl, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: Brno Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20486
IČO: 63476711
DIČ: CZ63476711
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Bastl
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.: 
E-mail: 

Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla a změna lhůty pro dokončení díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 odst. 6.1.1.1 a 6.1.1.2, které nově zní:

6.1.1.1 Cena

28 534 523,51 Kč

6.1.1.2 Cena
dvacetosmmilionůpětsetřicetčtyřitisícpětsetdvacetřikorunčeskýchapadesátjednahaléřů

slovy

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 odst. 5.2.1, který nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky (vyjma následné péče o vysazenou vegetaci) na díle nejpozději do **15. 6. 2026**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Všechny ostatní články původní smlouvy o dílo č. OIRM 0066/24 zůstávají v platnosti bez změny.

3.2. Dodatek byl schválen radou města dne 13. 4. 2026 č. 3120/R/130426.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku.

3.4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísni může být Dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřen v listinné podobě.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

V Moravské Třebové dne



Za Objednatele: Ing. Pavel Uhář
starosta města

V Moravské Třebové dne

Jaroslav
Bastl



Za Zhotovitele: Jaroslav Bastl
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo 3	
Číslo stavby zhotovitele:			
Číslo stavby investora: SOD č. OIRM 066-24			
Zhotovitel:	BS-IMEX s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno IČ:63476711		
Investor:	Město Moravská Třebová , nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037		
Název akce:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
SO107 Veřejné osvětlení			
– na základě požadavku objednatele rozšířen SO o vybudování 3 ks světelných bodů u křižovatky ulic Švestkový sad – Dr. Loubala. - vícepráce			
SO109 Komunikace			
– s ohledem na existenci stávajícího zábradlí na parapetu propustku V. ulice staničení 0,305 – 0,326 je skutečná délka zábradlí upravena na 6,0 m. Délka zábradlí dle PD 22,5 m. 16,5 m zábradlí odečteno – méněpráce.			
SO110 Sadové úpravy			
– na základě zápisu KD č. 22 bod 22/2 ze dne 16.10.2025 se nebudou provádět sadové úpravy v celém rozsahu. Hodnota celého objektu SO110 je odečtena – méněpráce			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: –		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 443.633,31 Kč	+ 145.172,54 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 298.460,77 Kč	15.6.2026 Viz. zápis z KD č. 28 bod 28/1 ze dne 2.4.2026		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha: Položkový rozpočet

Změnový rozpočet stavby ZL3 MP

stavby:
SO:

ZTV Jihozápad - IV.-VII. Ulice
Veřejné osvětlení, Sadové úpravy, Komunikace

Zhotovitel: **BS-IMEX s.r.o.**
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
IČ: 63476711
DIČ: CZ63476711

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
T.G.Masaryka 32/291
571 01 Moravská Třebová
IČ: 00277037

Rozpočtové náklady dle objektů:

2.	Rozpočet změna 109-3 Komunikace	-80 025,00 Kč
3.	Rozpočet změna 110 Sadové úpravy	-363 608,31 Kč

Celkem bez DPH

-443 633,31 Kč

Položkový rozpočet

S:	25001	MT ZTV Jihozápad
O:	1	Komunikace
R:	1	109.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				- 80 025,00 Kč
1	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu PD: -22,5 Skutečnost: 6	m	-16,50 -22,50 6,00	350,00 Kč	- 5 775,00 Kč
2	13122023	Ocelové zábradlí dvoumadlové PD: -22,5 Skutečnost: 6	m	-16,50 -22,50 6,00	4 500,00 Kč	- 74 250,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	25001	MT ZTV Jihozápad
O:	1	Sadové úpravy
R:	2	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	45597	Založení trávníku				- 124 740,00 Kč
1	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, strojně 2x	m2	2 268,00	1,50 Kč	3 402,00 Kč
2	Materiál	chemický postřik - totální herbicid 5 l/ha	l	1,13	1 000,00 Kč	1 134,00 Kč
3	183403112R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 (cca 80 % plochy)	m2	907,20	3,50 Kč	3 175,20 Kč
4	183403114R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (cca 80 % plochy)	m2	907,20	1,50 Kč	1 360,80 Kč
5	183403111R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (cca 20 % plochy)	m2	226,80	23,00 Kč	5 216,40 Kč
6	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině	m2	1 134,00	28,00 Kč	31 752,00 Kč
7	Materiál	Směs: kvalitní ornice 90 % (objemu) + 10 % písek potřeba je celkem 226,8 m3 substrátu (mocnost 0,2, m* 1134 m2). Jako	m3	22,68	800,00 Kč	18 144,00 Kč
8	183403114R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu	m2	907,20	1,50 Kč	1 360,80 Kč
9	183403111R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1	m2	226,80	23,00 Kč	5 216,40 Kč
10	183403153R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 134,00	6,00 Kč	6 804,00 Kč
11	183403161R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 134,00	0,80 Kč	907,20 Kč
12	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v	m2	907,20	32,00 Kč	29 030,40 Kč
13	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve	m2	226,80	32,00 Kč	7 257,60 Kč
14	Materiál	Travnobylinná směs - viz TZ	kg	9,07	150,00 Kč	1 360,80 Kč
15	183403153R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 134,00	6,00 Kč	6 804,00 Kč
16	183403161R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 268,00	0,80 Kč	1 814,40 Kč
D	45598	Výsadba stromů do rostlého terénu				- 53 316,00 Kč
17	119005151	Vytyčení výsadby s rozmístěním soliterních rostlin do 10 kusů	ks	9,00	69,00 Kč	621,00 Kč
18	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině Jamky pro	kus	9,00	1 420,00 Kč	12 780,00 Kč
19	Materiál	Substrát (cca 0,35 m3/strom). Předem promísená směs: 70 %	m3	3,15	1 200,00 Kč	3 780,00 Kč
20	Materiál	Hydroabsorbent typu hydrogel (fr. 0,2/0,8mm) a obdobný 300g/	kg	2,70	380,00 Kč	1 026,00 Kč
21	184102115R00	Výsadba dřevin s balem Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do	kus	9,00	750,00 Kč	6 750,00 Kč
22	184816111R00	Hnojení kolem sazenic Hnojení sazenic průmyslovými hnojivem do	kus	9,00	25,00 Kč	225,00 Kč
23	Materiál	Tabletové kombinované hnojivo	tabl.	72,00	1,50 Kč	108,00 Kč
24	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly	ks	9,00	680,00 Kč	6 120,00 Kč
25	Materiál	Kůl loupaný s fazetou a špicí, délka 2,5-3 m, pr. 8-9 cm	ks	27,00	360,00 Kč	9 720,00 Kč
26	Materiál	každý strom: 9 x příčky (3 ve vrchní části + 6 x ve spodní části	soubor	9,00	210,00 Kč	1 890,00 Kč
27	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a	m2	3,60	200,00 Kč	720,00 Kč
28	Materiál	Rákosová rohož (ochrana kmene) nebo speciální nátěr k ochraně	ks	9,00	180,00 Kč	1 620,00 Kč
29	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na	ks	9,00	178,00 Kč	1 602,00 Kč
30	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	18,00	87,00 Kč	1 566,00 Kč
31	Materiál	Mulčovací kůra, drcená, tříděná	m3	1,80	1 100,00 Kč	1 980,00 Kč
32	R	Řez stromu výchovný	ks	9,00	210,00 Kč	1 890,00 Kč
33	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	0,90	870,00 Kč	783,00 Kč
34	Materiál	Voda na zalití	m3	0,90	150,00 Kč	135,00 Kč
D	45599	Rostlinný materiál				- 52 500,00 Kč
35	ACA	Acer campestre	ks	2,00	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
36	AME	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ks	3,00	5 500,00 Kč	16 500,00 Kč
37	APL	Acer platanoides	ks	2,00	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
38	PPL	Prunus avium 'Plena'	ks	2,00	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
39	2111111111	Přirážka na pořizovací náklady	kpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč

D	45600	Rozvojová péče v 1.roce výsadby				- 20 138,76 Kč
40	185804311R00	Zalítí rostlin vodou Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (minimálně 12-18x v případě jarní výsadby - skutečný rozsah, uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	-	10,80	596,00 Kč - 6 436,80 Kč
41	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	-	10,80	870,00 Kč - 9 396,00 Kč
42	Materiál	Voda na závlivku	m3	-	10,80	150,00 Kč - 1 620,00 Kč
43	185804213R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 Vypletí dřevin solitérních	m2	-	12,96	66,00 Kč - 855,36 Kč
44	183911133R01	Kontrola funkčnosti kotvení a úvazku, kontrola stavu stromů	ks	-	9,00	100,00 Kč - 900,00 Kč
45	184813134R01	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	ks	-	9,00	80,00 Kč - 720,00 Kč
46	Materiál	ochranný nátěr (repelentní přípravek proti okusu a ohryzu zvířít v době vegetačního klidu - chuťová, pachová a mechanická repelentní složka)	kg	-	0,54	390,00 Kč - 210,60 Kč
D	45601	Rozvojová péče v 2.roce výsadby				- 21 014,19 Kč
47	185804311R00	Zalítí rostlin vodou Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (minimálně 12-18x v případě jarní výsadby - skutečný rozsah, uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	-	10,80	596,00 Kč - 6 436,80 Kč
48	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	-	10,80	870,00 Kč - 9 396,00 Kč
49	Materiál	Voda na závlivku	m3	-	10,80	150,00 Kč - 1 620,00 Kč
50	185804213R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 Vypletí dřevin solitérních	m2	-	12,96	66,00 Kč - 855,36 Kč
51	184911421R	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-	3,89	87,00 Kč - 338,43 Kč
52	Materiál	Mulčovací kůra, drcená	m3	-	0,39	1 100,00 Kč - 429,00 Kč
53	183911133R01	Kontrola funkčnosti kotvení a úvazku, kontrola stavu stromů	ks	-	9,00	100,00 Kč - 900,00 Kč
54	184911111R00	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	-	1,35	80,00 Kč - 108,00 Kč
55	184813134R01	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	ks	-	9,00	80,00 Kč - 720,00 Kč
56	Materiál	ochranný nátěr (repelentní přípravek proti okusu a ohryzu zvířít v době vegetačního klidu - chuťová, pachová a mechanická repelentní složka)	kg	-	0,54	390,00 Kč - 210,60 Kč
D	45602	Rozvojová péče v 3.roce výsadby				- 18 880,65 Kč
57	185804311R00	Zalítí rostlin vodou Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (minimálně 12-18x v případě jarní výsadby - skutečný rozsah, uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	-	9,36	596,00 Kč - 5 578,56 Kč
58	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	-	9,36	870,00 Kč - 8 143,20 Kč
59	Materiál	Voda na závlivku	m3	-	9,36	150,00 Kč - 1 404,00 Kč
60	185804213R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 Vypletí dřevin solitérních	m2	-	12,96	66,00 Kč - 855,36 Kč
61	184816111R00	Hnojení kolem sazenic Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	-	9,00	26,00 Kč - 234,00 Kč
62	Materiál	Tabletové kombinované hnojivo	tabl.	-	45,00	1,50 Kč - 67,50 Kč
63	184911421R	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-	3,89	87,00 Kč - 338,43 Kč
64	Materiál	Mulčovací kůra, drcená	m3	-	0,39	1 100,00 Kč - 429,00 Kč
65	183911133R01	Kontrola funkčnosti kotvení a úvazku, kontrola stavu stromů	ks	-	9,00	100,00 Kč - 900,00 Kč
66	184813134R01	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	ks	-	9,00	80,00 Kč - 720,00 Kč
67	Materiál	ochranný nátěr (repelentní přípravek proti okusu a ohryzu zvířít v době vegetačního klidu - chuťová, pachová a mechanická repelentní složka)	kg	-	0,54	390,00 Kč - 210,60 Kč
D	45603	Rozvojová péče v 4.roce výsadby				- 15 604,47 Kč

68	185804311R00	Zalítí rostlin vodou Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (minimálně 12-18x v případě jarní výsadby - skutečný rozsah, uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	-	6,48	596,00 Kč	-	3 862,08 Kč
69	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	-	6,48	870,00 Kč	-	5 637,60 Kč
70	Materiál	Voda na závlivku	m3	-	6,48	150,00 Kč	-	972,00 Kč
71	185804213R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 Vypletí dřevin solitérních	m2	-	12,96	66,00 Kč	-	855,36 Kč
72	184911421R	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-	3,89	87,00 Kč	-	338,43 Kč
73	Materiál	Mulčovací kůra, drčená	m3	-	0,39	1 100,00 Kč	-	429,00 Kč
74	183911133R01	Kontrola funkčnosti kotvení a úvazku, kontrola stavu stromů	ks	-	9,00	100,00 Kč	-	900,00 Kč
75	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	-	9,00	80,00 Kč	-	720,00 Kč
76	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	ks	-	9,00	210,00 Kč	-	1 890,00 Kč
D	45604	Rozvojová péče v 5.roce výsadby						- 7 881,12 Kč
77	185804311R00	Zalítí rostlin vodou Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (minimálně 12-18x v případě jarní výsadby - skutečný rozsah, uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	-	4,32	596,00 Kč	-	2 574,72 Kč
78	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	-	4,32	870,00 Kč	-	3 758,40 Kč
79	Materiál	Voda na závlivku	m3	-	4,32	150,00 Kč	-	648,00 Kč
80	183911133R02	Kontrola stavu stromů	ks	-	9,00	100,00 Kč	-	900,00 Kč
D	45605	Trávník luční do první seče						- 49 533,12 Kč
81	185804312R00	Zalítí rostlin vodou Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 (skutečný rozsah uzpůsobit dle reálného termínu výsevu, realizace a průběhu počasí),	m3	-	17,01	172,00 Kč	-	2 925,72 Kč
82	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (uzpůsobit dle skutečné vzdálenosti)	m3	-	17,01	870,00 Kč	-	14 798,70 Kč
83	Materiál	Voda na závlivku	m3	-	17,01	150,00 Kč	-	2 551,50 Kč
84	185804215R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-	340,20	66,00 Kč	-	22 453,20 Kč
85	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	ks	-	1 134,00	6,00 Kč	-	6 804,00 Kč

CELKEM MP

-363 608,31

Změnový rozpočet stavby ZL3 VCP

stavby:
SO:

ZTV Jihozápad - IV.-VII. Ulice
Veřejné osvětlení, Sadové úpravy, Komunikace

Zhotovitel: **BS-IMEX s.r.o.**
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
IČ: 63476711
DIČ: CZ63476711

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
T.G.Masaryka 32/291
571 01 Moravská Třebová
IČ: 00277037

Rozpočtové náklady dle objektů:

1.	Rozpočet změna 107 Veřejné osvětlení	145 172,54 Kč
----	--------------------------------------	---------------

Celkem bez DPH	145 172,54 Kč
-----------------------	----------------------

Položkový rozpočet

S:	25001	MT ZTV Jihozápad
O:	1	Veřejné osvětlení
R:	1	107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	M21	Elektromontáže				145 172,54 Kč
1	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	9,00	28,00 Kč	252,00 Kč
2	650141117R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	6,00	102,00 Kč	612,00 Kč
3	650142613R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	6,00	284,00 Kč	1 704,00 Kč
4	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12m	kus	3,00	1 263,00 Kč	3 789,00 Kč
5	650106311R00	Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný do 35 kg	kus	3,00	410,00 Kč	1 230,00 Kč
6	650106461R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	3,00	782,00 Kč	2 346,00 Kč
7	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 PD: -710 Skutečnost-geodet: 881,39	m	171,39 -710,00 881,39	55,00 Kč	9 426,45 Kč
8	650111146R00	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm	m	6,00	72,00 Kč	432,00 Kč
9	650111711R00	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus	6,00	112,00 Kč	672,00 Kč
10	650125141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m	18,00	25,00 Kč	450,00 Kč
11	RMont2	Uložení kabelu Al 4 x 25 mm2 volně PD: -950 (760 m výkopu+32 stožárů) Skutečnost-geodet: (881,39m výkopu + 35 stožárů)	m	141,39 -950,00 1 091,39	36,00 Kč	5 090,04 Kč
12	650106121R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	3,00	536,00 Kč	1 608,00 Kč
13	RMat1	Stožár žár.zikovaný stupňovitý h=6,0 (7,2) m 159/114/89mm	kus	3,00	8 836,00 Kč	26 508,00 Kč
14	RMat2	Výložník žár.zinkovaný dl.0,5metru	kus	3,00	1 341,00 Kč	4 023,00 Kč
15	RMat3	Rozvodnice stožárová průchozí 2x6A	kus	2,00	520,00 Kč	1 040,00 Kč
16	RMat4	Rozvodnice stožárová odbočná 2x6A	kus	1,00	650,00 Kč	650,00 Kč
17	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	18,90	21,00 Kč	396,90 Kč
18	Rmat5	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV AYKY 4 x 25 mm2	m	148,46	92,00 Kč	13 658,32 Kč
19	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	3,78	1,00 Kč	3,78 Kč
20	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm PD: -805,14 (710 m) Skutečnost-geodet: (881,39 m)	kg	194,35 -805,14 999,49	58,00 Kč	11 272,30 Kč
21	RMat7	Svítidlo venkovní LED typ Lamberga XTS 3	kus	3,00	10 080,00 Kč	30 240,00 Kč
22	35441996R	Svorka k připojení kruhových vodičů s páskovými SR03	kus	6,00	30,00 Kč	180,00 Kč
23	171156460200R	Jeřáb automobilní T148 AD 080.1	Sh	3,00	600,00 Kč	1 800,00 Kč
24	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	3,00	600,00 Kč	1 800,00 Kč
25	RMat8	Podružný spojovací a propojovací materiál	soubor	1,00	468,75 Kč	468,75 Kč
26	904R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	0,75	500,00 Kč	375,00 Kč
27	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	6,00	300,00 Kč	1 800,00 Kč
28		Ovládací modul Lamberga	kus	35,00	667,00 Kč	23 345,00 Kč