

DODATEK 1 č. RIM/KUPP-2013/1369 – D-1

ke kupní smlouvě ze dne 08.01.2007, kterou uzavřeli

Město Dvůr Králové nad Labem, IČ 277819

se sídlem náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupené Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města

(dále jen prodávající)

a

Protivítr-invest s.r.o., IČ 27477096

se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupená Antonem Boekhoutem, jednatelem společnosti

(dále jen kupující)

se dohodli

V čl. III. se znění „do 6 let“ nahrazuje zněním „do 10 let“.

Dále se smluvní strany dohodly, že v souvislosti s prodloužením doby pro výstavbu v čl. III propadá ke dni nabytí platnosti tohoto dodatku část kauce ve výši 1.000.000 Kč prodávajícímu městu Dvůr Králové nad Labem. Složená kauce tedy nadále činí částku 1.000.000 Kč.

Tímto dodatkem ke kupní smlouvě nejsou dotčena ostatní ustanovení kupní smlouvy uzavřené dne 08.01.2007.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dvě z nich obdrží kupující, dvě prodávající.

Prodloužení termínu pro výstavbu objektu či objektů pro bydlení, obchod a služby, parkovacích ploch, zpevněných chodníků, veřejného osvětlení, inž. sítí popř. jiných staveb v souladu s územním plánem města na pozemkových parcelách č. 4753, č. 4757/1, č. 4757/2, č. 513, č. 519/1, stavebních parcelách č. 483, č. 4816, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a snížení složené kauce bylo schváleno zastupitelstvem města dne 05.12.2013 pod č. usnesení Z/490/2013 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne 20.12.2013

V Náchodě

dne 18.12.2013

.....
Mgr. Edita Vaňková
starostka města

.....
Anton Boekhout
jednatel společnosti