

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1723 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Pajkrova flošna - demolice objektů bývalého městského
zahradnictví a RD č.p 883**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **POLANSKÝ GROUP a.s.**
Sídlo Přemyslova 529, 251 01 Říčany
Zastoupený Lubomírem Polanským, členem představenstva
Telefon xxx
Email xxx
ID datové schránky 22efqq9
IČ 276 33 896
DIČ CZ27633896

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11377
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu níže uvedených nepředvídaných skutečností a souvisejícího zúžení díla viz příloha se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17.5.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 871 864,09 Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 853 674,09 Kč

(slovy: osm set padesát tři tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých 9 hal)

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 28.8.2017

Příloha: Soupis víceprací a méněprací

.....
za zhotovitele
Lubomír Polanský
člen představenstva

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 28.8.2017