



MC18X00UC9XK

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo S-2025/04/0068

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **S com ENERGO s.r.o.**
Se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
IČO: 24761923
DIČ: CZ24761923
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Jaroslav Vasilev – jednatel

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2025/04/0068 ze dne 31. 10. 2025 „Z 760 Chodník Místecká“** dle veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce a současně snižuje o odsouhlasené méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 včetně přílohy, jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 121 760,64 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 121 760,64 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 3 785 377,64 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **4 580 306,95 Kč včetně DPH.**

- 4/ Mění se čl. VI. Smlouvy o dílo Termín dokončení díla, který se z důvodu přerušení prací objednatelem, navýšení objemu bouracích prací nad rámec původního výkazu výměr a z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla znemožňujících jeho realizaci stanovuje na 29. 3. 2026.


III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1.
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválena Radou MČ Praha 18 dne 1. 4. 2026 usnesením č. 148/6/26.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Praze dne: 10. 04. 2026

Za objednatele
Městskou část Praha 18




Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne:

14. 04. 2026

Za dodavatele
S com ENERGO s.r.o.



Jaroslav Vasilev - jednatel

