

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7. 10. 2025 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **MIRAKULUM s.r.o.**, se sídlem: Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČ: 25266454, zastoupenou jednatelem společnosti, Jiřím Antošem

ve věci závazku zhotovitele výroby, dodávky a montáže certifikovaného herního prvku „**Lanový hrad**“ v rámci akce „**Naučný a sportovní areál Komora SO01 lanové centrum**“.

uzavřený v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, kdy je změna specifikovaná ve změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, kdy je změna specifikovaná ve změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný dle čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH **4 399 207,-- Kč**

DPH 923 833,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 5 323 040,-- Kč

Nové znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný dle čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH **4 181 607,-- Kč**

DPH 878 137,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 5 059 744,-- Kč

čl. V.2 až čl. V.6 se nemění.

VI. Fakturace a platební podmínky – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.

Příloha č. 1 – změnový list stavby

V Táboře:

V Turnově:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

Jiří Antoš
jednatel společnosti