

y Vary RSD
arlov Vary I
ráva Karlovy V
R, Správa Kar
RSD ČR, Spr
y Vary RSD
arlov Vary I
ráva Karlovy V
R, Správa Kar
RSD ČR, Spr
y Vary RSD
arlov Vary I
ráva Karlovy V
R, Správa Kar



č. objednatele 1: 5/2013 - 537100
č. objednatele 2: TPR/13/059
č. zhotovitele: 92/2013

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2 13000 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted] samostatný odborný referent KPU pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: GEPARD, s.r.o.
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Miloslav Jebavým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele

ze dne 18.5.2015 o úpravě měrných jednotek pro KoPU Řevničov, dle množství skutečně provedených prací – méně práce.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy

1.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Mění se - vytyčení pozemků - počet MJ tj. 1271 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 461. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena 508.400,- Kč bez DPH (1271 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 184.400,- Kč bez DPH (461MJ x 400,00 Kč/MJ).

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. 1390 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 17 body.

V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena 97. 300,- Kč bez DPH (1390 bodů x 70,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou 1.190,- Kč bez DPH (17 bodů x 70,00 Kč/bod.)

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou

V Praze dne 1.6.2015

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:


STATNÍ PRÁVNÍ ÚŘAD
Řevničov, Středočeský kraj
100 01 Praha

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Karlových Varech dne 26-05-2015

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:




BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 26.5.2015

Z a z h o t o v i t e l e:



Ing. Miroslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

ŠTEFÁNIKOVA 62, 160 00 PRAHA 5



Přílohy: Sdělení zhotovitele ze dne 18.5.2015 č.j. SPÚ 273423/2015