

	Rok 2026																														
	Srpen																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Předání staveniště																															
Demontáž potrubí a izolace																															
Dodávka a montáž potrubí																															
Montáž izolace																															
Stavební práce – zapravení otvorů a sádrokartonářské práce																															
Úklid																															
Předání díla																															

Harmonogram bude přizůsoben potřebám objednatele.