

	2026						2027									
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen		červen	červenec	srpen
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>																
1 - Zemní práce	*	*														
2 - Zakládání	*	*														
3 - Svislé a kompletní konstrukce		*	*	*	*	*										
5 - Komunikace pozemní		*	*										*			
6 - Úprava povrchů		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	*	*	*	*	*				*	*						
997 Přesun sutě	*	*	*	*	*				*	*						
998 - Přesun hmot	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>																
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		*	*								*	*	*	*	*	
712 - Povlakové krytiny										*	*	*	*	*	*	
713 - Izolace tepelné						*	*	*	*							
721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace		*	*			*	*	*	*	*			*			
731 - Ústřední vytápění		*	*			*	*	*	*	*			*			
741 - Elektroinstalace - silnoproud			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
742 - Elektroinstalace - slaboproud			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
748 - Elektromontáže - svítidla										*	*	*	*	*	*	
751 - Vzduchotechnika				*	*					*	*	*	*	*	*	
762 - Konstrukce tesařské			*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	
764 - Konstrukce suché stavby						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
765 - Krytina skládaná										*	*	*	*	*	*	
764 - Konstrukce klempířské										*	*	*	*	*	*	
766 - Konstrukce truhlářské							*	*	*	*	*	*	*	*	*	
767 - Konstrukce zámečnické				*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
771 - Podlahy z dlaždic									*	*	*	*	*	*	*	
776 - Podlahy povlakové									*	*	*	*	*	*	*	
781 - Dokončovací práce - obklady									*	*	*	*	*	*	*	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene									*	*	*	*	*	*	*	
783 - Dokončovací práce - nátěry								*	*	*	*	*	*	*	*	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety									*	*	*	*	*	*	*	
<b>18 399 199,01 Kč</b>	<b>1 459 279,01 Kč</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 100 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 839 920,00 Kč</b>

10% po předání dokončeného díla