




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Moravskosleský
kraj

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBSPJ
MMOPP00NBSPJ

Dodatek č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené dne 28.11.2025, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace

„ZŠ Krnovská – komplexní řešení energetiky budov“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Zdeněk Heinz**
fyzická osoba podnikající
Sídlo: **Nádražní 624, 747 41 Hradec nad Moravicí**
IČ: **88926036**
DIČ: **CZ8010195424, není plátcem DPH**
Datová schránka: **yd6aju4**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2025 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „ZŠ Krnovská – komplexní řešení energetiky budov“ (PID smlouvy: MMOPP00NQCAB), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Číslo smlouvy zhotovitele

agendové číslo objednatele
S/PRI/1575/2025/1

číslo investiční akce
7314

**Článek III.
Změna předmětu Smlouvy**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace takto:

Předmět díla se rozšiřuje o doplnění projektové dokumentace dílčími profesními částmi, které zadání projektové dokumentace neobsahovalo:

- plán BOZP,
- řešení vzduchotechniky v objektu tělocvičny,
- zpracování hlukové studie VZT jednotky tělocvičny,
- výpočet akustiky v objektu tělocvičny,
- související koordinace profesí.

Předmět díla se poníží o dílčí profese, které se z původního zadání vypouští:

- dokumentace FVE a posouzení statiky osazení FVE.

**Článek IV.
Cena díla**

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	606.209,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 70.000,00 Kč
- nová celková cena díla	676.209,00 Kč
- DPH 21 %	0,00 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	676.209,00 Kč

Změna předmětu díla a změna ceny za dílo je specifikována v cenové nabídce zhotovitele ze dne 24. 3. 2026, která je Přílohou tohoto dodatku.

**Článek V.
Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14. 4. 2026, č. usnesení 4926/109/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: – cenová nabídka zhotovitele ze dne 24. 3. 2026
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2026.04.15
10:56:30 +02'00'

za objednatele
[redacted]
primátor

Podepsal [redacted]
Datum: 15/duben/2026

za zhotovitele
| Ing. Zdeněk Heinz
jednatel

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Ing. Zdeněk Heinz, Nádražní č. p. 624, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 88926036

Název stavby: **ZŠ Krnovská – komplexní řešení energetiky budov**
Místo stavby: Krnovská 86/101, Opava 746 01
Investor: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
Zakázkové číslo: 112/2025

CENOVÁ NABÍDKA NA PRÁCE MIMO RÁMEC SMLOUVY

POŽADAVEK NA ÚPRAVU CENY PD:

Kolize s veřejným řadem NN Čez Distribuce a.s., výměna VZT tělocvična, akustika tělocvična, energetické posudky

Dokumentace doplněna o plán BOZP	cena 12 000,- Kč
VZT tělocvična	cena 38 000,- Kč
VZT tělocvična hluková studie	cena 14 000,- Kč
Akustika tělocvična	cena 14 000,- Kč
Koordinace projektových činností 16 hodin x 750,- Kč	cena 12 000,- Kč
Energetický posudek, PENB	objednáno investorem a doloženo k PD

Navýšení ceny PD	90 000,- Kč
Odečet části PD FVE a posouzení statiky osazení FVE	- 20 000,- Kč
Navýšení ceny PD	70 000,- Kč

Zapsal Ing. Zdeněk Heinz dne 24.03.2026

Podepsal 
Datum: 24/březen/2026