

Zápis z jednání dne 17.8.2017

Účastníci jednání:

Lesy České republiky, s.p. (Lesy ČR): Řičář, Hokr

Progles s.r.o. (Progles): Šidák, Novák, Dunda

Předmětem jednání je naplňování Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví (dále jen Smlouvy) na SÚJ:

Česká Lípa (číselný kód části veřejné zakázky: 239003)**Cvikov** (číselný kód části veřejné zakázky: 239004)

Byly projednány tyto body:

1. Současná situace na trhu se dřívím.
2. Projekt TČ 2017 (Typ projektu 1 a 2) dle SÚJ:

| | | |
|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Česká Lípa | 46 350 m ³ | 37 080 m ³ (80%) |
| Cvikov | 20 450 m ³ | 16 360 m ³ (80%) |
| Celkem | 66 800 m ³ | 53 440 m ³ (80%) |
3. Za měsíc leden až červenec 2017 bylo fakturováno dle SÚJ:

| | | |
|------------|-----------------------|--|
| Česká Lípa | 18 546 m ³ | 50 % ročního projektu (sníženého na 80%) |
| Cvikov | 10 568 m ³ | 65 % |
| Celkem | 29 114 m ³ | 54 % |
4. Nedokončená TČ (rozpracovaná výroba) k 31.7.2017: 1 000 m³
5. Předpoklad (dle Proglesu) TČ za měsíc srpen 2017 (fakturace): 3 000-4 000 m³
6. Rozpracované těžby: harmonogram dokončení bude předložen Proglesem do 31.8.2017.
7. PÚ-40 – z projektovaných 216 ha provedeno cca 37 ha. Zatím Progles nemá kapacity na cca 50 ha.
8. TČ do 31.12.2017 bude předmětem dalšího jednání.
9. PČ – plnění dle podvýkonů
 - 9.1. výseky škodících dřevin – z projektovaných 104 ha provedeno cca 36 ha.
 - 9.1.1. Lesy ČR akutně požadují provedení výseku na ploše cca 20 ha (porosty opakovaně zadány) – Progles se zavazuje provést do 15.10.2017.
 - 9.1.2. Zatím Progles nemá kapacity na cca 30 ha.
 - 9.2. prořezávky – možno provádět do konce roku. Zatím Progles nemá kapacity na provedení cca 33 ha.
 - 9.3. letní postřik – Lesy ČR předloží zaktualizovaný požadavek
 - 9.4. IO – nejsou kapacity, požadavek Lesů ČR trvá
10. Povýrobní úpravy jsou řešeny průběžně.
11. Lesy ČR a Progles se dohodly na dalším společném jednání nejpozději po uzavěrci za měsíc srpen 2017.

Se zápisem souhlasím: