

## Příloha k dodatku č. 7 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Žichlice a části k.ú. Lochočice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	300	78 600	4.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	4.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	103	400	41 200	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	400	32 000	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	79	400	31 600	4.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 000	84 000	4.3.2016
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 000	9 000	28.4.2017
	Geometrické a polohové určení změny obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	4 000	20 000	30. 11. 2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	500	500	4.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2	1 000	2 000	4.3.2016
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	7	4 000	28 000	30. 11. 2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	259	350	90 650	14.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					418 550	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	257	300	77 100	14.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	40	100	4 000	14.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	14.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	50	100	5 000	14.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	255	370	94 350	29. 3. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	500	1 500	31. 5. 2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					185 150	

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	230	<b>300</b>	69 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv	ha	255	<b>300</b>	76 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					145 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	418 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	185 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	145 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>749 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	157 332 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>906 532 Kč</b>

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer

.....  
Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj