

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

**č.115/954250/2012/9954/Ja**

**Lesy České republiky, s. p.**

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

**(dále jen „objednatel“)**

jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený vedením podniku,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: [redacted],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST

[redacted] technik správy toků, tel. [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] - zastupitelnost, tel. [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [redacted]

a

**Obec Rpety**

se sídlem: Rpety 26, 268 01 Hořovice

IČO: 233765

Jednající: [redacted], starostka obce

Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: [redacted]

jako objednatelé na straně jedné

**(dále společně jen objednatel)**

a

**Zvánovec a.s.,**

IČ: 26026279

DIC: CZ26026279

zapsán v OR u OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

sídlo: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

jednající: [redacted], generální ředitel a předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] email: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č.115/954250/2012/9954/Ja na akci:

### **„ZKT Rpety“**

Změna doby plnění v oddíle č.II., odst.č. 3. výše uvedené smlouvy č. 115/954250/2012/9954/Ja. Změna se týká změny termínu dokončení stavby ZKT Rpety. Důvodem ke změně termínu dokončení stavby jsou opakované zvýšené průtoky v Podlužském potoce, které znemožňují práce na stavbě ZKT Rpety a nově odstavec č. 3 zní takto:

Dílo na akci ZKT Rpety, které je předmětem této smlouvy, č. 115/954250/2012/9954/Ja, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle článku č. I. odst. č. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.8. 2013.**

Ostatní body smlouvy o dílo č. 115/954250/2012/9954/Ja zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v *Benešově* dne *26.6.2013*

v *Bydčově* dne: *26.6.2013*

v *Bedřevicích* dne *26.6.2013*