

ZČU v Plzni
Provoz a služby – správa budov a investic
Kollárova 19
301 00 Plzeň

XXXXXXXXXXXXXX

„VÝKON AD – PRODLOUŽENÍ“
ZČU Rekonstrukce posluchárny UP 104 (stavební část) + UP 104 (interier)“
Termín realizace stavby UP. 104 byl prodloužen do 24.7.2026

Autorský dozor bude prodloužen do 24.7.2026. KD bude vykonávat architekt pro dodržení architektonického řešení a designu interiéru a stavař bude vykonávat KD pro dodržení technického řešení vč. profesí TZB

AD bude prodloužen do 24.7.2026 tzn. 15 kontrolních dnů

Dozor architekta a stavaře	82,5 hod. x 980,- Kč/hod.	80.850,- Kč
Dozor statika	15 hod. x 980,- Kč/hod.	14.700,- Kč
Profese	30 hod. x 980,- Kč/hod.	29.400,- Kč

(akustika, VZT, M+R, EL, AV technika)

C E L K E M cena bez DPH	124.950,-Kč
DPH 21%	26.239,50 Kč
C E L K E M vč. 21% DPH	151.189,50 Kč

Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
6 • DIČ: CZ25229869 ③

V Plzni dne 9.4.2026

Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.
Klatovská tř. 11
Plzeň