

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 na výkon autorského dozoru projektanta

Číslo smlouvy příkazníka:	Číslo smlouvy příkazce: 19/2025	Org: SNO, a.s.
Název akce:	„Stavební úpravy Hauenschildova paláce“	

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Příkazce: **statutární město Olomouc**
se sídlem Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora

kontaktní osoby ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 779 00 Olomouc:

Jiří Mach, vedoucí provozního odd. SNO, a.s.

Pavel Janoušek, provozní technik SNO, a.s.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 29022-1801731369/0800

2. Příkazník: **ASET studio s.r.o.**
se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 294 59 346
Obchodní rejstřík: sp. zn. C 55102 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupen
Ing. arch. Stanislavem Srncem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. arch. Stanislav Srnec

tel.:

Bankovní spojení:

Výše uvedená Příkazní smlouva ze dne 17. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“), se na základě dohody obou smluvních stran a rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 10. 3. 2026, tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi příkazcem a příkazníkem spočívající v dohodě o ceně za výkon autorského dozoru v návaznosti na podstatné prodloužení termínu dokončení díla „Stavební úpravy Hauenschildova paláce“ (dále jen „Stavba“), oproti původnímu termínu sjednanému ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, z důvodu nově zjištěných objektivních skutečností, které nebylo možno před zahájením stavby předvídat, a které vyvstaly až v průběhu realizace díla.

Číslo smlouvy příkazníka:	Číslo smlouvy příkazce: 19/2025	Org: SNO, a.s.
Název akce: „Stavební úpravy Hauenschildova paláce“		

II. Znění dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že za výkon autorského dozoru při realizaci Stavby **za období kalendářních měsíců 3-9/2026**, které představují podstatné prodloužení termínu dokončení Stavby, se sjednává cena:

Cena bez DPH:	262.500,- Kč
DPH 21 %:	55.125,- Kč
Cena s DPH:	317.625,- Kč

- Výše uvedená cena za období 3-9/2026 je cenou maximální, zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD v rozsahu dle Smlouvy včetně veškerých vynaložených nákladů spojených s výkonem této činnosti** (tj. veškeré správní poplatky, cestovní náklady a ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou dle odborného posouzení příkazníka nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla apod.).
- Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 750,- Kč/hod bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu maximální dle odst. 1 tohoto článku dodatku. V rámci ceny dle odst. 1 tohoto článku dodatku se příkazník zavazuje provést veškerou činnost dle této smlouvy, i kdyby jejím výkonem tuto cenu překročil.**
- V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
- Záloha na dodatečnou cenu za období 3-9/2026 se nesjednává.
- Příkazník je oprávněn fakturovat cenu dle tohoto článku smlouvy měsíčně, kdy přílohou faktury bude soupis úkonů s uvedením počtu hodin strávených na jednotlivých úkonech.
- Faktura bude zpracována ve formě daňového dokladu.
- Příkazce se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy ve lhůtě splatnosti 30 dnů plynoucí ode dne doručení faktury příkazci.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 10. 3. 2026.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Olomouci, dne:

Příkazce	Příkazník
Bc. Kateřina Dobrozemská náměstkyně primátora	Ing. arch. Stanislav Srnec jednatel ASET studio s.r.o.